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SAMENVATTING van h e t t e c h n i s c h r a p p o r t K i s i i - p r o j e c t , 1973 - 1978 
De opzet 
Het Kisii-project in Kenya is een multidisciplinair onderwijs- en onderzoek-
project, met de bodem als bindend element, van de Landbouwhogeschool te 
Wageningen. Het project wordt geleid en bestuurd en beheerd door de Sectie 
Tropische Bodemkunde van de Vakgroep Bodemkunde en Geologie. Het project 
werd, met toestemming van de Kenyaanse overheid en na goedkeuring door de 
Faculteitsraad (d.d. 27-3-1973) begonnen in september 1973. Het heeft een 
looptijd van 5 jaar waardoor het, na een verlenging van enkele maanden, 
eind december 1978 zal aflopen. 
De doelstellingen van het project zijn: 
1. het scheppen van gelegenheid voor studenten van de tropische richtingen 
tot het verrichten van een leerzame praktijktijd in de tropen; 
2. het verrichten van doctoraal onderzoek door studenten; 
3. het scheppen van mogelijkheden voor de wetenschappelijke staf tot het 
doen van onderzoek in de tropen, en 
4. een bijdrage te leveren aan de basiskennis, nodig voor de landbouwkundige 
ontwikkeling van Kenya. 
Getracht werd deze doelstellingen te verwezelijken door het uitvoeren van 
2 deelprojecten: 
1. een interdisciplinair deelproject voor ecologische landevaluatie waarbij 
het eindresultaat zal bestaan uit een geschiktheidsclassificatie voor 
relevante gebruikstypen met omschrijving van de benodigde technische 
maatregelen om tot een zo efficiënt mogelijk gebruik van het land te 
komen. 
2. een bodemkundig deelproject, dat vooral de verdieping van de bodemkunde 
en van het verband bodem-geomorfologie tot doel heeft. Sommige van deze 
onderzoekingen zullen uiteraard ook van belang zijn voor het interdis-
ciplinaire deelproject. 
In de praktijk werd getracht aan de doelstellingen te beantwoorden door de 
studenten onder leiding van de permanente staf in Kisii onderwijsgebonden 
onderzoek te laten verrichten in de vorm van bodemkarteringen en experimen-
teel onderzoek van korte duur op het gebied van de bodemkunde, geologie, 
bemestingsleer, plantenteelt, vegetatiekunde, biologie, bedrijfseconomie en 
cultuurtechniek. Daarnaast verrichtte de staf eigen onderzoek, van langere 
duur, hierbij meestal geholpen door studenten als onderdeel van hun doctoraal 
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onderzoek. 
Het belang van het project is vooral gelegen in het feit dat de meeste stu-
denten die voor deelname in aanmerking komen, na hun afstuderen in ontwik-
kelingslanden te werk zullen worden gesteld. De situatie die met dit onder-
wijs- en onderzoeksproject is geschapen, is er geheel op gericht deze stu-
denten op zo'n werkkring voor te bereiden. 
Het projectgebied 
Reeds in 1969 had de toenmalige studievakgroep Tropische Bodemkunde het 
voornemen om na het van 1964 "tot 1970 lopende praktijkproject in Turkije 
(subtropisch droog klimaat met ondiepe of zoute bodems) een volgend pro-
ject te beginnen in een tropisch vochtig klimaat met diepe tropische bodems. 
Het voorstel hiervoor Kenya te kiezen werd in 1973 door de Adviescommissie 
Kenya Project overgenomen en aanbevolen bij de F.R. De keuze van een pro-
jectgebied in het vochtige hoogland van het Kisii-district kwam tot stand 
in overleg met de Kenyase overheid, met name met de leiding van het Kenya 
Soil Survey Project (KSSP), die dit vruchtbare en zeer dichtbevolkte ge-
bied met een intensieve kleinschalige landbouw als een van haar "high 
potential areas" beschouwt. 
Voornamelijk ten behoeve van de vakgroep Weg- en Waterbouwkunde en Irriga-
tie werden tevens activiteiten ontplooid in het nabijgelegen, drogere kust-
gebied van het Victoria Meer, waar grote behoefte bestond aan onderzoek naar 
de irrigatiegeschiktheid en de mogelijkheden windkracht te gebruiken voor 
het oppompen van irrigatiewater uit het meer. 
Zie verder de situatieschets in Fig. 1. 
Het bestuur 
Het Kisii project werd georganiseerd en geleid door de vakgroep Bodemkunde 
en Geologie, die de dagelijkse leiding en het dagelijks bestuur delegeerde 
aan haar sectie Tropische Bodemkunde. 
De dagelijkse leiding van het project woont en werkt het hele jaar in Kisii. 
Gedurende de gehele verslagperiode bestond zij uit: 
< ir. W.G. Wielemaker, wet. medewerker. 
ing.H.W. Boxem, techn. hoofdambtenaar. 
Het dagelijks bestuur van het project werkt in Wageningen en bestond gedu-
rende de gehele verslagperiode uit: 
prof. dr. ir. J. Bennema hoogleraar trop, bodemkunde (supervisie) 
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dr.ir. T. de Meester Wet ..hoofdmedewerker (secretariaat) 
ir. J.M. Verhoog Wet.hoofdambtenaar(beheer)v66r 4 aug.'74 
dr. R. Felix wet.ambtenaar I (beheer) Na 4 aug.'74 
De taak van Prof. Bennema bestond uit de algehele wetenschappelijke 
projectsupervisie. Hiertoe heeft hij elke groep studenten in Kisii bezocht. 
De begeleidingscommissie van het Kisii-project werd ingesteld door de Vaste 
Commissie Buitenland, op verzoek van de Faculteit. Haar voornaamste taak was 
de bewaking van het multidisciplinaire karakter van het project. Voor het 
vertrek van elke nieuwe groep studenten naar Kisii, werd de samenstelling 
ervan door de begeleidingscommissie besproken en goedgekeurd. Voorzitter en 
secretaris van de begeleidingscommissie zijn resp. Prof. Franke en Mr. Kylstra. 
De commissie heeft 8 leden, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelne-
mende vakgroepen, met inbegrip van de 3 leden van het dagelijks bestuur. 
De deelnemers 
Niet minder dan 51 studenten van 11 verschillende vakgroepen hebben aan het 
Kisii-project deelgenomen. Hiervan bleven 38 studenten 6 maanden of langer. 
Zij die langer bleven (25) waren meestal de bodemkundige studenten, die 
onder leiding van de vaste staf aansluitend doctoraal onderzoek deden; 6 
studenten kwamen naar Kisii uitsluitend voor doctoraal-onderzoek. 
De genoemde 51 studenten waren als volgt over de vakgroepen verdeeld: 
Bodemkunde en Geologie (trop, bodemk.) 19 
Bodemkunde en Bemestingsleer 8 
Weg- en Waterbouw en Irrigatie 8 
Trop, pi antenteelt 6 
Ontwikkelingseconomie 3 
Plantensystematiek 2 
Biologie 1 
Huishoudwet. (Voeding) 1 
Landbouwtechniek 1 
Landschapsarchitectuur (voor Geologie) 1 
Fysische Geografie (Utrecht) 1 
51 
Het project is door studenten benut geweest met 3M-0 "student-maanden". 
Op 64 projectmaanden betekent dat een gemiddelde bezetting met ruim 5 stu-
denten. In feite kwamen de studenten in groepen van 5-7 personen tegelijk 
met een tussenruimte van ca. 2 maanden. Dit is schematisch weergegeven in 
Fig. 2. 
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Het project werd bezocht door 
a) de project supervisor, prof. Bennema, die elke groep in principe eenmaal 
bezocht. Het totaal aantal "supervisor-maanden" bedroeg ca. 3. 
b) begeleiders, d.w.z. wetenschappelijke medewerkers van voornamelijk andere 
vakgroepen dan Tropische Bodemkunde, ten einde in een bezoek van 2-3 weken 
hun studenten op het goede spoor te zetten. In totaal bezochten 9 verschil-
lende medewerkers het project als begeleider, sommige meerdere malen. 
Totaal aantal "begeleider^maanden" bedroeg ca. 10. Hierbij is de begelei-
ding door de 2 vaste medewerkers niet meegerekend (deze bedroeg in totaal 
ca. 50 begeleiding-maanden). 
c) promotie-assistent. De vakgroep Bodemkunde en Bemestingsleer detacheerde 
vanaf 1976 de promotie-assistent ir. D. van der Eijk bij het Kisii-project. 
Enkele doctoraalstudenten van die Vakgroep zijn door hem begeleid (ca. 10 
begeIeidings-maanden). 
5. De werkzaamheden 
De werkzaamheden in het Kisii-project in het kader van de eerdergenoemde 
deelprojecten bestonden voornamelijk uit het uitvoeren van bodemkarteringen 
(bodemkundige inventarisaties) op verschillende schaal en het doen van ander 
onderzoek op uiteenlopend terrein, waarbij de "bodem" het bindend element 
was. In onbekend terrein is het verschil tussen "kartering" en "onderzoek" 
niet duidelijk aan te geven. Een belangrijk doel van de inventarisaties en 
het hiermee verbonden interdisciplinair onderzoek was het samenstellen van 
bodemkaarten en het verzamelen van gegevens die nodig waren voor de bege-
leidende rapporten, en vooral voor de landbouwkundige geschiktheidsclassi-
ficatie (landevaluatie). 
De karteringen van het Kisii-project werden uitgevoerd, voornamelijk in 
het Kisii-district en aan de kust van het Victoriameer bij M'bita. De kar-
tering van het Kisii-district vormde verreweg de grootste opgave. 
Aangezien dit gebied vrijwel samenviel met de grenzen van het kaartblad 
Kisii ("sheet 130") van de Soil map of Kenya, werd op verzoek van de Kenya 
Soil Survey dit kaartblad van ca. 300.000 ha en het bijbehorend bodernkundig 
rapport als bijdrage tot de systematische kartering van Kenya, gereed ge-
maakt. Studenten van de eerste 3 groepen voerden hiertoe detail-karteringen 
uit (schaal 1:12.500) die later werden samengevoegd en gecorreleerd tot een 
zgn. semi-gedetailleerde kaart op schaal 1:50.000. 
De publicatieschaal van het kaartblad is 1:100.000, waartoe de semi-detail-
kaart iets vereenvoudigd moest worden. In het bijbehorende rapport zullen 
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de vele verzamelde gegevens in onderling verband worden weergegeven. 
In totaal zijn door de studenten 22 interne karteringsrapporten met kaart ge-
produceerd. Het kaartblad Kisii verschijnt gedrukt in kleur en het bijbehorende 
rapport zal in 1979 in samenwerking met het Kenya Soil Survey Project worden uit-
gegeven. In fig. 1 staat de plaats van de gekarteerde gebieden aangegeven. 
Het onderzoek van het project valt in twee delen uiteen: het fysiografisch-
bodemkundig gerichte onderzoek en het aanvullende landbouwkundig gerichte on-
derzoek o.a. ten behoeve van het vaststellen van bodemgebruikstypen. Daarnaast 
hebben enkele vakgroepen onderzoek verricht dat meer op zichzelf staat, en dat 
vanuit die vakgroepen werd begeleid. De projectleider Ir. W.G. Wielemaker 
heeft verder veldbodemkundig onderzoek verricht in het kader van zijn promotie-
onderzoek en de in 1976 aangestelde promotie-assistent ir. D, van der Eijk 
doet bemestingsonderzoek. ia totaal zijn door 
de studenten en medewerkers 93 interne onderzoekrapporten vervaardigd, of 
verkeren in staat van afwerking. De volledige collectie is ter inzage op 
Handbibliotheek 9 (Duivendaal 10, Wageningen). 
Een selectie van ca. 30 interne karterings- en onderzoekrapporten zal als 
z.g.n. "Preliminary Reports" verschijnen, in een oplage van 30 exemplaren. 
Ca. 60 exemplaren worden gratis verspreid onder belanghebbende instanties 
(waarvan 4-0 in Kenya zelf) ten einde een snel gebruik van de gegevens en re-
sultaten mogelijk te maken. Thans zijn 17 Preliminary Reports gereed en ver-
spreid. De rapporten zijn in Kenya en elders zeer goed ontvangen. 
De 2 proefschriften, het kaartbladrapport en een aantal wetenschappelijke 
artikelen (o.a. bestaande uit samenvattingen van de interne rapporten) zullen 
in 1979 en 1980 in druk verschijnen. 
De verschillende onderzoekingen hebben enerzijds geleid tot een geschiktheids-
beoordeling van de gronden voor verschillende bedrijfstypen en gewassen., 
anderzijds tot het aangeven van de nodige cultuurmaatregelen om de grond op 
zo effectief mogelijke wijze te benutten. Dit is van uiterst groot belang. Het 
gebied is zeer dicht bevolkt, het inwonertal neemt sterk toe, het land is vrij-
wel helemaal in gebruik en de mogelijkheid om de bevolking te verplaatsen of om 
vervangende werkgelegenheid te scheppen lijkt voorlopig niet aanwezig. Bij de 
noodzakelijke produktieverhoging speelt in elk geval de chemische bodemvrucht-
Laarheid een grote rol. Het was daarom noodzakelijk dat bij het onderzoek hier-
aan grote aandacht werd besteed. Het optreden van droge tijden beïnvloedt de 
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gewassenkeuze en de oogst van de voedselgewassen. Een inzicht in de vochtte-
korten die optreden en de mogelijkheden om het water beter te conserveren, o.a. 
door het tegengaan van verslemping, zijn hierbij belangrijke aspecten, die uit-
voerig werden onderzocht. 
Maatschappelijke dienstverlening - De "fall-out" van het Kisii-project blijkt 
aanzienlijk en heilzaam. In Kenya werd op verzoek van de overheid en particu-
lieren in 28 verschillende gevallen op zeer effectieve wijze hulp verleend: 
a) door de projectleiding in de vorm van adviezen; 
b) door de studenten in de vorm van karteringen en onderzoek met een direct 
praktisch doel. 
Deze "ontwikkelingshulp" was belangeloos en steeds, direct of indirect, ten 
behoeve van de (vrij arme) bevolking van het Kisii-district. In totaal werden 
hieraan besteed 15 staf-maanden en 30 student-maanden. In geld uitgedrukt ver-
st) 
tegenwoordigt deze bijdrage een waarde van ca. ƒ 250.000,— . Hierbij is niet 
inbegrepen onze bijdrage aan het kaartblad Kisii (veldwerk, correlatie en te-
kenwerk) welke op 25 staf-maanden en 26 student-maanden wordt geschat. Debespa-
r.ingvan deze bijdrage voor Kenya is ca. ƒ 500.000,— 
In Nederland werkte het Kisii-project stimulerend op het onderzoek van de vak-
groepen Bodemkunde en Geologie resp. Bemestingsleer. Medewerkers en studenten 
van deze vakgroepen maken nog steeds dankbaar gebruik van grondmonsters en ana-
lyseresultaten ten behoeve van hun onderzoek. Ook studenten van de MSc-cursus 
"Bodem-Water" hebben hiervan ruimschoots gebruik kunnen maken. 
Het beheer 
Tabel 14 geeft een overzicht van de begrotingen zoals die jaarlijks werden 
vastgesteld inclusief aanpassingen. Opgemerkt kan worden: 
- dat het project steeds binnen de begroting is gebleven; 
- dat de kosten staf (16) omvatten: verblijfstoelagen en vliegkosten; 
- dat de vaste staf eenmaal per 2 jaar met verlof naar Nederland kwam; 
- dat de kosten studenten (17) omvatten: verblijfstoelagen, huur en onder-
houd van onderdak. 
*) Gebaseerd op de LH-tarieven voor te berekenen kosten aan derden, vermeerderd 
met tropentoelage en afschrijving transportmiddelen. 
De studenten-bijdrage werd berekend à ƒ 10,— per man-dag de LH-vergoeding. 
Hun werkelijke bijdrage is vele malen meer waard. 
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De behuizing 
In Kisii beschikte het project over een "compound" met een studentenhuis (zit-
kamer, 3 slaapkamers, keuken en badgelegenheid), een "guesthouse" (3 kamers), 
een laboratoriumhuis (grote lab-ruimte, opslagkamer en 2 werkkamers) en een 
garage voor de voertuigen. Deze compound was omheind en stond dag en nacht on-
der bewaking. 
De vaste stafleden woonden met hun gezin in huurhuizen op ca. 2 km van de com-
pound. 
Tijdens het veldwerk werden de studenten zo nodig ondergebracht in een missie-
post of in een eigen tentenkamp. 
Bezoekers (begeleiders) werden meestal ondergebracht in het zeer eenvoudige 
Kisii Country Hotel ter plaatse. 
Het materiaal 
Het project beschikte over 4-5 voertuigen van verschillende aard: 2 
landrovers, 1 VW minibus en een pick-up. Een VW-stationwagen (Passat) voor de 
lange afstanden bleek slecht te voldoen en werd afgestoten. 
Verder beschikte het project over veldwerkmateriaal (boren, schoppen, houwelen), 
laboratoriumapparatuur voor chemische en fysische bodemanalyses, een regenin-
tensiteitsmeter en kampeerspullen voor verblijf in de bush. 
Het lokaal personeel 
Het project had een wisselend aantal lokale assistenten in dienst (gemiddeld 
ca. 10 personen) die assistentie verleenden bij het veldwerk, het onderhoud 
van de voertuigen en het materiaal, bewaking, en voor laboratoriumwerk. 
Zeker de helft van dit personeel bleef meer dan 4- jaar in dienst en verwierf 
hierdoor grote kennis en vaardigheid in laboratorium- en veldwerk. Hun beta-
ling werd geregeld overeenkomstig de normen van de Kenyaanse overheid. De laat-
ste 2 jaren nam het project twee meisjes in dienst voor het verrichten 
van typewerk ten behoeve van de Preliminary Reports. 
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1. Inleiding 
Het Kisii-project in Kenya is een multidisciplinair onderwijs en onder-
zoekproject, met de bodem als bindend element, van de Landbouwhogeschool te 
Wageningen. Het project wordt geleid en bestuurd en beheerd door de Sectie 
Tropische Bodemkunde van de Vakgroep Bodemkunde en Geologie. 
Het project werd, met toestemming van de Kenyaanse overheid en na goedkeuring 
door de Faculteitsraad (d.d. 27-3-1973) begonnen in september 197 3. 
Het heeft een looptijd van 5 jaar waardoor het, met een verlenging van enkele 
maanden, eind december 1978 zal aflopen. 
Dit verslag.is een beknopt technisch rapport over het Project, samengesteld 
door de Sectie Tropische Bodemkunde. Het beoogt de vastlegging van de voor-
x) 
naamste feiten en getallen . De 16 tabellen staan bij elkaar op p.31-56. 
x) In een ander rapport zal de Begeleidings Commissie het Project 
"evalueren". 
9 
1.1 Voorgeschiedenis 
Bij de instelling van de leerstoel in de tropische bodemkunde in 1962 is de 
afspraak gemaakt, dat een bodemkundig project in de tropen of subtropen tot de 
vaste activiteiten van de nieuwe afdeling zou behoren (zie Memorandum Kenya 
project d.d. 23 mei 1972). In de periode 1964 - 1971 organiseerde de toenmalige 
afdeling Tropische Bodemkunde een bodemkundig project in Turkije (het Konya -
project) waar ca. 35 studenten hun verplichte praktijktijd doorbrachten. 
De onderzoekingen hadden betrekking op aride en zoute gronden. 
De resultaten werden vastgelegd in 7 gedrukte publicaties, waaronder 3 proef-
schriften. Reeds in 1969 besloot de toenmalige studievakgroep Tropische Bodem-
kunde, na afsluiting van het project in Turkije, haar buitenlandse activiteiten 
voort te zetten in een humide tropische omgeving en wel bij voorkeur in Kenya. 
Dit, om de bestudering ter hand te nemen van de rode en gele tropische gronden, 
die in ontwikkelingslanden veel voorkomen en waarvan het onderzoek relatief 
achtergebleven is. 
De wens hiertoe werd kenbaar gemaakt door de inmiddels gevormde voorlopige 
vakgroep Bodemkunde en Geologie in een Memorandum aan het College van Bestuur 
(d.d. 23 mei 1972), waarbij gewag werd gemaakt van een voortzetting van het 
oude project in een ander land, met name Kenya. Naar aanleiding van dit 
Memorandum, dat werd doorgezonden aan de Fakulteit ontving de Vakgroep een 
schrijven van de Dekaan (d.d. 29-8-1972) met een aantal vragen welke uitvoerig 
x) 
werden beantwoord in een brief, d.d. 25 september 1972 (zie Bijlage 1). ' 
Het Faculteits Bestuur stelde op 30 oktober 1972/Commissie Kenya Project m 
(onder voorzitterschap van prof.dr.ir. Ferwerda: "Commissie Ferwerda"), welke 
na horing van betrokkenen een rapport heeft uitgebracht in de Fac.Raad op 
13-2-73. De commissie adviseert "positief in te gaan op het verzoek van de 
vakgroep Bodemkunde en Geologie, een bodemkundig project gedurende 5 jaar in 
Kenya te houden". Zij stelt hierbij verder, onder meer: 
- dat het project wat betreft haar uitgangspunt multidisciplinair dient te 
worden, 
- dat een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende 
vakgroepen, ingesteld moet worden ter begeleiding van het project, 
- dat het project ondergebracht dient te worden bij de Vaste Commissie voor 
Tropen (thans VC Buitenland), 
- dat de deelname wat studenten betreft voorbehouden moet zijn aan hen die 
zich tropisch wensen te specialiseren. 
x) Een aantal exemplaren van dit rapport bevat geen bijlagen. 
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Nadat ook de Commissie voor Tropen aangelegenheden zowel als de Vakgroep 
Bodemkunde en Geologie naar aanleiding van dit rapport en op verzoek van de 
F.R. hun advies hadden gegeven heeft de Faculteitsraad op grond van deze advie-
zen haar goedkeuring aan het Kenya-project verleend tijdens de 19e FR vergade-
ring op 27 maart 1973. 
Voornaamste voorwaarden waren: 
- Multidisciplinair karakter, met bodem als bindend element 
- Instelling van een Begeleidings Commissie. 
Op verzoek van de Dekaan van de Faculteit der Landbouwwetenschappen (d,d. 
18 april 1973, No. 1055 FR) werd door de Vakgroep Bodemkunde en Geologie een 
voorlopig projectbeschrijving opgesteld ter indiening bij de toekomstige 
Begeleidingscommissie. Dit voorstel werd op 8 juni 73 toegezonden aan het 
Secretariaat van de Tropencommissie. (Zie bijlage M-). 
Op m juni 1971 besluit het College van Dagelijks overleg (een soort dagelijks 
bestuur) van de Tropencommissie op grond van het advies van een "consultatieve 
groep" (voorloper van de Begeleidingscommissie) in te stemmen met een voorbe-
reidingsreis naar Kenya door Prof. Bennema en Ir. Wielemaker. Tevens werd men 
het eens over de project beschrijving. 
Tijdens de reis, die plaats vond van 21 juni - 7 juli 1973 (zie bijlage 3) 
wordt in nauw overleg met Keniaanse functionarissen van de overheid en de 
Universiteit van Nairobi een projectgebied in het district South Nyanza, het 
Kisii-gebied, uitgezocht. Op grond van het reisverslag wordt op 31 aug. 1973 
besloten tot instelling van de Begeleidings Commissie voor het Kisii-project. 
Zie verder onder 1.4. 
Inmiddels (29 juni 1973) is ook van de Keniaanse overheid (Office of the Pre-
sident) toestemming voor een "Trainings Project in Pedology" (TPIP) verkregen. 
Begin september 1973 vertrekken de Projectleiders Wielemaker en Boxern met 
hun gezinnen naar Kisii en eind september volgt de eerste groep van 4 studen-
ten. 
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1.2 Doel en leiding 
De doelstellingen van het project zijn: 
1) het scheppen van gelegenheid voor studenten van de tropische richting tot 
het verrichten van een leerzame praktijktijd in de tropen 
2) het verrichten van doctoraal leeronderzoek door studenten 
3) het scheppen van mogelijkheden voor de wetenschappelijke staf tot het 
doen van onderzoek in de tropen 
4) een bijdrage te leveren aan de basiskennis, nodig voor de landbouwkundige 
ontwikkeling van Kenya. 
Zoals in de voorgaande paragraaf werd vastgesteld gaat het om een multi-
disciplinair project met de bodem als bindend element. 
De genoemde 4 doelstellingen werden hieraan geconformeerd door het project 
in twee gedeelten te splitsen, nl. in : 
1. een interdisciplinair deelproject voor ecologische landevaluatie waarbij 
het eindresultaat zal bestaan uit een geschiktheidsklassifikatie voor re-
levante gebruikstypen met omschrijving van de benodigde technische maatre-
gelen om tot een zo efficiënt mogelijk gebruik van het land te komen. 
2. een bodemkundig deelproject, dat vooral de verdieping van de bodemkunde en 
van het verband bodem-geomorfologie tot doel heeft. Sommige van deze onder-
zoekingen zullen uiteraard ook van belang zijn voor het interdisciplinaire 
deelproject. 
De bovengenoemde doelstellingen waren de basis van de "Voorlopige beschrijving 
van het bodemkundig trainings en onderzoeksproject Kenya", welke op 8 juni 1973 
aan de V.C.B, werd aangeboden (bijlage 4). 
In de praKtijk werd getracht aan de doelstellingen te beantwoorden door de 
studenten onder leiding van de permanente staf in Kisii onderwijs-gebonden on-
derzoek te laten verrichten in de vorm van bodemkarteringen en experimenteel 
onderzoek van korte duur op het gebied van de bodemkunde, geologie, bemestings-
leer, plantenteelt, vegetatiekunde, biologie, bedrijfseconomie en cultuur-
techniek. Daarnaast verrichtte de staf eigen onderzoek, van langere duur, hier-
bij meestal geholpen door studenten als onderdeel van hun doctoraal onderzoek. 
Het belang van het project is vooral gelegen in het feit dat de meeste 
studenten die voor deelname in aanmerking komen, na hun afstuderen in ontwikke-
lingslanden te werk zullen worden gesteld. De situatie die met dit onderwijs 
en onderzoeksproject is geschapen, is er geheel op gericht deze studenten 
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op zo'n werkkring voor te bereiden. 
Wat betreft de tropisch bodemkundige studenten: het leren karteren, klassifi-
ceren en evalueren van tropische gronden kan alleen maar in het veld en in de 
tropen geschieden. Hierbij kan dan behalve het bodemkundig inzicht, het gehele 
samenspel met de andere factoren van het milieu beter begrepen worden terwijl 
bovendien meer inzicht in de ontwikkelingsproblematiek verkregen kan worden. 
1.3. Keuze van het projectgebied 
Met betrekking tot het land Kenya was de Commissie Kenya Project (commissie 
Ferwerda, zie par. 1.1 ) in haar eindrapport tot de conclusie gekomen "dat er 
wetenschappelijk en organisatorisch veel voordelen verbonden zijn aan de keuze 
van Kenya". Zij licht dit verder toe door erop te wijzen dat Kenya een concen-
tratieland voor Nederlandse bilaterale hulp is, en : 
- dat er reeds een Nederlands bodemkundig (DITH) project wordt uitgevoerd, het-
geen aantrekkelijke mogelijkheden voor samenwerking biedt, 
- dat de bodemkundige en klimatologische (hoogte) gevarieerdheid uitermate ge-
schikt is om naast de intensieve studie van rode en gele gronden in het hu-
mide tropische deel, verschillen met andere streken tijdens excursies te be-
kijken zonder al te grote afstanden hoeven af te leggen, en tenslotte 
- dat er binnen de Landbouwhogeschool vrij veel kennis over Kenya aanwezig is, 
zodat zeer vlug aanknopingspunten met andere vakgroepen gevonden kunnen 
worden. 
Tijdens de voorbereidingsreis vanProf. Bennema en Ir. Wielemaker (zie par. 1.1) 
werd het South - Nyanza gebied als project gebied uitgezocht. Deze keuze we.rd 
goedgekeurd door de Begeleidingscommissie. 
De keuze van nat South Nyanza gebied werd vooral ingegeven door de overweging 
dat het een dichtbevolkt, landbouwkundig interessant gebied is met deels een 
tropisch en vochtig klimaat, deels een droger klimaat. Er is bovendien een gro-
te verscheidenheid van rode tropische gronden. 
Verder toonde de Kenyaanse overheid grote belangstelling voor meer gegevens 
over dit gebied, omdat een deel ervan gerekend werd tot de zgn. "High poten-
tial areas". Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de keuze wel beperkt werd, 
doordat de leiding van het bilaterale "Kenya Soil Survey Project" (KSSP) een 
aantal andere prioriteitsgebieden voor zichtzelf gereserveerd had. Bovendien 
werd ons verzocht niet te dicht in de buurt daarvan te gaan werken. Men vreesde 
aanvankelijk voor verwarring tussen beide projecten als dit wel zou gebeuren. 
Achteraf gezien is de keuze van het vrij ver weg gelegen Kisii gebied zeer 
goed geweest. 
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Het KSSP drong na enige tijd zelf aan op samenwerking in dit gebied: nl. de 
productie van' het kaartblad Kisii. 
De activiteiten van het project in Zuid Nyanza werden geconcentreerd op 2 ge-
bieden (zie fig. 1): 
- Het Kisii gebied; een hoog gelegen bergachtig dichtbevolkt gebied in een 
vochtig klimaat. Dit is het hoofdgebied. 
- Het M'bita gebied; een lager gelegen, heuvelachtig, dun bevolkt gebied 
in een droger klimaat. Het waren vooral de mogelijkheden voor studenten 
tropische cultuurtechniek in dit gebied, die deze keuze bepaalden. 
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1.4 Organisatie en bestuur 
Het Kisii project werd georganiseerd en geleid door de vakgroep Bodem-
kunde en Geologie, die de dagelijkse leiding en het dagelijks bestuur de-
legeerde aan haar sectie Tropische Bodemkunde. 
De dagelijkse leiding van het project woont en werkt het hele jaar in 
Kisii. Gedurende de gehele verslagperiode bestond zij uit: 
ir. W.G. Wielemaker, Wet. hoofdmedewerker 
ing. H.W. Boxern, techn. hoofdambtenaar 
De functie van Wielemaker was die van projectleider. Zijn taak was de 
wetenschappelijke begeleiding van de studenten, de verslaggeving en de 
verantwoording van de gang van zaken t.o.v. de LH. Voornaamste taken van 
Boxern waren de begeleiding van de studenten in de tropische cultuurtech-
niek en irrigatie, de leiding van het fysisch-chemisch bodemlaboratorium 
en de zorg en het beheer van voertuigen, materieel en geldmiddelen. 
Het dagelijks bestuur van het project werkt in Wageningen en be-
stond gedurende de gehele verslagperioden uit: 
Prof.dr.ir. J. Bennema hoogleraar trop, bodemkunde 
dr.ir. T. de Meester Wet. hoofdmedewerker 
ir. J.M. Verhoog Wet. hoofdambtenaar ('tot aug. '74) 
dr. R. Felix Wet. ambtenaar I (na aug. '74) 
De taak van Prof. Bennema bestond uit de algehele wetenschappelijke project-
supervisie. Hiertoe heeft hij elke groep studenten in Kisii bezocht. 
De taak van de Meester bestond uit de coördinatie van het "thuisfront" 
d.w.z. de recrutering van de praktijkstudenten, de opvang en begeleiding 
van de terugkerende studenten en de correspondentie over en de organisatie 
van de verslaggeving in de vorm van "Preliminary Reports". Hiertoe werd hij 
in de laatste 2 jaar van het project bijgestaan door de werkstudent 
H. van Reuier (480 uur per jaar). Hij heeft verder Wielemaker als project-
leider gedurende 2g maand vervangen tijdens diens verlof in 1976. Felix is 
de beheerder van het project. Hij onderhield de contacten met de afdeling 
FZ van de LH enerzijds en Boxern in Kisii anderzijds. 
De begeleidingscommissie van het Kisii-project werd ingesteld door de 
Vaste Comm. Buitenland, op verzoek van de Faculteit. Haar voornaamste taak 
was de bewaking van het multidisciplinaire karakter van het project. 
V66r het vertrek van elke nieuwe groep studenten naar Kisii, werd de 
samenstelling ervan door de Begeleidingscommissie besproken en goedgekeurd. 
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De dagelijkse p ro jec t l e id ing bracht elke 3 maanden verslag u i t aan de Begelei-
dingscommissie in de vorm van "Three montly Progress Reports". 
Het Dageliks Bestuur werd op de hoogte gehouden door maandrapporten. 
De Begeleidingscommissie i s a l s volgt samengesteld u i t vertegenwoordigers 
van de samenwerkende vakgroepen. 
P ro f . i r .A . Franke (Ontw.econ.) Voorzit ter 
Mr. R. K i j l s t r a (V.C.B.) Secre tar i s 
Prof .d r . i r . J . Bennema (Trop.Bod.) l i d dageli jks 
d r . i r . T. de Meester (Trop.Bod.) l i d bestuur 
i r . J.M. Verhoog (Bod. en Geol . ) tot 4 aug. '74 l i d Kis i i -pro jec t 
d r . R. Felix (Bod. & Geol.) na 4 aug. '74 l i d . 
Prof.dr.Schuffelen l i d t o t dec. 1973 
dr . B.H. Janssen (Bod. t Bern.leer) l i d vanaf dec. 1973 
d r . i r . E. Westphal (T rop .p i . t ee l t & Plantensystematiek) l i d t o t 19 74 
d r . i r . Brete ler ( " " " ) l i d van 1974 
i r . Dirven (afd. Graslandcultuur) l id 
d r . i r . Kijne (Weg- en Waterbouwkunde en I r r i g a t i e ) l i d t o t j an . 1977 
i r . E . Stamhuis " " " l i d vanaf j an . 1977 
De wetenschappelijke begeleiding van s tudenten, voor zover deze v i e l buiten 
de competentie van de dageli jkse l e id ing , werd waargenomen door "begeleiders" , 
d.w.z. medewerkers van deelnemende vakgroepen die hun studenten in Kenya be-
zochten voor perioden variërend van 2-4 weken. Zie par . 2.3 
De meeste begeleiders z i jn tevens l i d van de Begeleidingscommissie. 
Niet l i d waren de begeleiders : 
d r . i r . M. Flach - Tropische P lan ten tee l t 
d r .L . van der Plas - Bodemkunde en Geologie (Mineralogie) 
Prof .d r . J .D. de Jong - Bodemkunde en Geologie (Geologie) 
i r . J .T . S i t a l - Ontwikkelings economie 
d r . i r . S. Slager - Bodemkunde en Geologie (Micromorfologie) 
Uit de bovenbeschreven opzet van het project b l i j k t , dat.de vakgroep Bodemkunde 
en Geologie verreweg de meeste mankracht en t i j d in het project gestoken heef t , 
zowel in de organisa t ie a l s in de wetenschappelijke begeleiding (Zie t a b . 9 ) . De 
vakgroep Bodemkunde en Bemestingsleer stak veel t i j d in de begeleiding van haar 
studenten, vergeleken met de andere deelnemende vakgroepen ( t ab .10 ) . Deze over-
wegend bodemkundige a c t i v i t e i t e n hadden t o t gevolg, dat het voornaamste contact 
met de Kenyaanse overheid l i ep via het Kenya Soil Survey Project in Nairobi. Dit 
verklaar t ook, dat wensen van Kenyaanse zijde ten aanzien van onze a c t i v i t e i t e n 
voornamelijk door hen werden geformuleerd. 
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2. Deelnemers en hun werkzaamheden 
2.1 Inleiding 
De student-deeinemers kwamen naar het Kisii-project bij voorkeur in groepen 
van 5 - 8 studenten tegelijk. Hun verblijf duurde in principe 6 maanden. De 
bodemkundige studenten bleven meestal enkele maanden langer om onder leiding 
van de projectstaf ter plaatse een doctoraal onderzoek te doen. Een aantal 
studenten kwam, vooral in de laatste jaren, naar Kisii uitsluitend voor het 
verrichten van een doctoraal onderzoek. Voor zover mogelijk werden alle 
student-deeinemers bij hun werk begeleid door de project staf. Maar in die 
gevallen waarin de staf zich hiertoe niet competent achtte of wanneer de 
betrokken vakgroep daarop aandrong, kwam een begeleider van het onderhavige 
vakgebied voor enkele weken naar Kisii om de student op het goede spoor te 
zetten en om het verdere verloop van het werk met de projectstaf door te 
praten. 
Tijdens het project is zoveel mogelijk gewerkt volgens een vooropgezet plan. 
(Zie par. 1.2). In sommige gevallen echter, moest er van worden afgeweken 
vanwege het niet op elkaar afgestemd zijn van de vraag uit het project naar 
een zeker specialisme en het aanbod van hiervoor geschikte studenten op dat 
moment. Ook de grote afstand, het zoekraken van brieven en het veel te laat 
afwerken van Studentenrapporten heeft de oorspronkelijke planning nu en dan 
nadelig beïnvloed. 
De vele verzoeken om bodemkundig en landbouwkundig advies en het daaraan 
verbonden werk ter plaatse pasten niet altijd in de opzet, doch werden wel 
zoveel mogelijk ingewilligd. 
2.2 De deelnemers 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de student-deeinemers ingedeeld 
in groepen 1 t/m 7. Tevens is aangegeven de totale duur van hun verblijf en 
de aard van hun werk: praktijktijd en/of doctoraal onderzoek. 
De bezetting van het project met studenten is visueel weergegeven in Fig. 2 
Uit de tabel blijkt dat het project benut is geweest met ca. 340 student-
maanden. Dat betekent op 64 projectmaanden een gemiddelde bezetting van 
ruim 5 studenten. Van de genoemde totale benutting werden ca. 247 student/ 
maanden (of 80%) besteed aan praktijktijd en de rest aan doctoraal onderzoek*' 
*) dit onderscheid is soms vaag daar sommige studenten in hun praktijktijd begin-
ner, met hun doctoraalonderzoek. 
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Fig. 2. Schematische weergave van het aantal studenten in het Kisii project, (Kenya) 
aanwezig op de laatste dag van elke maand tussen oktober 1973 tot 
december 1978. (7 groepen met totaal 51 studenten). 
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Vooral de studenten van Tropische Bodemkunde en later ook van die van 
Bemestingsleer maakten gebruik van de mogelijkheid onder leiding van 
de projectstaf resp. de promotie assistent, enkele maanden langer te blij-
ven voor doctoraal onderzoek. 
2.3 De begeleiders en bezoekers 
Zoals hiervoor reeds werd vermeld werden studenten van andere disciplines 
dan tropische bodemkunde, vaak voor enkele weken begeleid door medewerkers 
uit hun eigen vakgroep. De project supervisor Prof. Bennema heeft in prin-
cipe elke groep bezocht. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de begeleiders die het project hebben 
bezocht. Vooral de vakgroepen Bodemkunde en Bemestingsleer,en Ontwikke-
lingseconomie hebben hun studenten in Kisii intensief begeleid. 
Behalve incidentele bezoeken van enkele dagen door "passanten" uit de LH 
gemeenschap (Prof. de Wilde, Prof. Pons), werd het Kisii project nu en dan 
benut door LH medewerkers als basis voor onderzoek, buiten het project val-
lend; met name: 
Mej.drs. L. Vergouwen - Promotieassistent van de vakgroep Bodemkunde en 
Geologie gedurende 2 maanden voor onderzoek zoutmineralen (bij Victorià-
meer en N-Kenya). Van okt. t/m dec. 1977 
Ir. D. van der Eijk - promotieassistent van de vakgroep Bodemkunde en Be-
mestingsleer, gedurende ij maand in 1976 en sinds juni 1977 onafgebroken. 
Zijn onderzoek sluit geheel aan op het bemestingsonderzoekprogramma van het 
Kisii-project. 
Verder is het project regelmatig bezocht door stafleden van het Kenya Soil 
Survey Project, met name Dr. W. Sombroek en Ir. B. van der Pouw, die nauw 
ir.et het Kisii-project contact hielden in verband met de kartering van het 
kaartblad Kisii. Professor Peter Ahn, Head Soil Science Department van' de 
Universiteit van Nairobi heeft het project ca. 3 dagen bezocht in 1975. 
Van 30 juni tot 9 september 1975 heeft Dr. Ir. T. de Meester de project-
leider (Ir. Wielemakeî?) vervangen tijdens zijn verlof in Nederland. 
De heer 0. Jeronimus Is in het kader van het Kisii project van oktober -
december 1977 in Nairobi gedetacheerd geweest om aldaar de bodemkaart 
van het Kaartblad Kisii te tekenen. In die periode heeft hij herhaaldelijk 
het project bezocht om overleg te plegen met de projectstaf. 
x) tekenaar bij de Vakgroep Bodemkunde en Geologie. 
18 
2.4 Werkzaamheden 
De werkzaamheden in het Kis i i -p ro jec t bestonden voornamelijk u i t het maken 
van bodemkarteringen (bodemkundige inven ta r i s a t i e s ) op verschil lende schaal 
en het doen van ander onderzoek op uiteenlopend t e r r e i n , waarbij de "bodem" 
het bindende element was. 
Het voorlopig onderzoeksprogramma dat op verzoek van het Facul te i t sbes tuur 
door Tropische Bodemkunde was opgesteld (zie b i j lage 4) diende h i e r b i j zo-
veel a l s mogelijk a ls r i c h t l i j n . 
In vele gevallen i s het onderscheid tussen het bodemkarteren en het onder-
zoek n i e t scherp omdat aan een goede kar te r ing vaak onderzoek vooraf moet 
gaan, of omdat in onbekende omstandigheden de kar te r ing op zichzelf een 
vorm van onderzoek i s . 
Een belangri jk doel van de inven ta r i s a t i e s en het i n t e r d i s c i p l i n a i r onder-
zoek was het samenstellen van bodemkaarten en het verzamelen van gegevens 
die nodig waren voor de begeleidende rapporten, bv. met betrekking t o t de 
ecologische zonering en vooral de landbouwkundige gesch ik the idsk lass i f i -
ka t ie ( landeva lua t ie ) . 
Voor de bodemkundige studenten, vooral voor de eers te 3 groepen vormde 
het bodemkarteren een belangri jk onderdeel van hun p r a k t i j k t i j d . Daarna 
werd begonnen met het doctoraal onderzoek. 
Studenten van andere s tudier icht ingen besteedden het grootste deel van de 
p r a k t i j k t i j d aan door hun eigen vakgroep begeleid onderzoek. Soms echter 
begonnen ook z i j e e r s t één of méér maanden te karteren om zodoende het 
t e r r e in goed te leren kennen. 
2 .4 .1 karter ingen 
De karteringen van het Kis i i -p ro jec t werden uitgevoerd, voornamelijk: 
a) in het K i s i i - d i s t r i c t 
b.) aan de kust van het Victoriameer b i j M'bita 
ad a) de kar te r ing van het K i s i i - d i s t r i c t vormde verreweg de grootste op-
gave. Aangezien d i t gebied vri jwel samenviel met de grenzen van het kaa r t -
blad Kisi i ("sheet 130") van de Soilmap of Kenya, werd op verzoek van de 
Kenya Soil Survey d i t kaar tblad van ca. 300.000 ha en het bijbehorend bo-
demkundig rapport a l s bi jdrage to t de systematische kar te r ing van "high 
po ten t i a l areas" in Kenya, gereed gemaakt. Zie Fig. 1. 
Studenten van de eers te 3 groepen voerden hier toe deta i lkar ter ingen u i t 
(schaal 1:12.500) die l a t e r werden samengevoegd en gecorreleerd t o t een 
zgn. semi-gedetai l leerde kaar t op schaal 1:50.000. De publ ica t ie -schaa l 
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van het kaartblad i s 1:100.000, waartoe de semi-deta i lkaar t i e t s vereen-
voudigd moest worden. In het bijbehorende rapport zullen de vele verzamelde 
gegevens in onderling verband worden weergegeven. 
Het eers te door de Kenya Soil Survey geproduceerde kaartblad (Kindurama Area) 
en bijbehorend rapport dienden als voorbeeld b i j de kar te r ing en rapporte-
r ing van het Kisi i -Area. Zo werden tevens een aantal "bi jkaarten" van he t -
zelfde gebied vervaardigd met informatie over geologie, hoogteligging 
geomorfologie, bodem (vereenvoudigd) huidig landgebruik, vege ta t i e , e ro s i e -
gevaar, en p laa t s van waarnemingen en sample-areas. 
In het rapport wordt, behalve op de bodem zelf , u i tvoer ig ingegaan op 
het hele fysische milieu en op de landevalua t ie , waar b i j de geschiktheid 
van de verschil lende kaarteenheden wordt aangegeven. Hierbij wordt vooral aan-
gegeven wat, op grond van de " landkwali te i ten" , de meest geschikte b e d r i j f s -
typen z i jn . Veel steun werd daarbi j ondervonden van het werk op d i t gebied 
ver r ich t door Dr. H.A. Luning in het Kindurama gebied. 
ad b) Reeds in het begin van het p ro jec t raakte de p ro jec t l e id ing geïn-
teresseerd in de mogelijkheden van i r r i g a t i e langs de kust van het Victo-
riameer met zoet water u i t dat meer. Gestimuleerd door een Nederlandse 
missionaris u i t M'bita (Pater Tielen) werd toen besloten t o t het uitvoeren 
van bodemkarteringen langs de kust en van 2 ei landen: Rusinga en Mfangano. 
Deze karteringen dienden a ls bas is voor een i r r iga t iegesch ik the ids onder-
zoek. Tevens werd gewerkt aan de ontwikkeling van eenvoudige windmolens om 
het water op te pompen. 
Tabel 3 geeft een overzicht van de 22 uitgebrachte kar ter ingsrapporten, 
al len voorzien van bodemkaarten. In figuur 1 s t a a t de p laa t s van de ge-
karteerde gebieden aangegeven. 
Het kaartblad Kis i i verschi jn t gedrukt in k leur en het bijbehorende rapport 
met b i j -kaar ten zal in 1979 in samenwerking met het KSSP worden uitgegeven. 
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2 .4 .2 . Onderzoek 
Het onderzoek van het project va l t in twee delen u i teen: 
- het fysiografisch-bodemkundig gerichte onderzoek en het 
- aanvullende landbouwkundig gerichte onderzoek o .a . ten behoeve van 
het va s t s t e l l en van de " landkwali te i ten". 
Daarnaast hebben enkele vakgroepen onderzoek ver r ich t dat meer op zich-
zelf s t a a t , en dat vanuit die vakgroep werd begele id . 
De p ro jec t l e ide r I r . W.G. Wielemaker heeft verder veldbodemkundig onder-
zoek ver r ich t in het kader van z i jn promotie onderzoek en de in 1976 aan-
gestelde promotie a s s i s t e n t i r . J . van der Eijk doet bemestingsonderzoek. 
In tabe l 4 vindt men de complete l i j s t van de door de student-deelnemers 
vervaardigde onderzoeks rapporten, gegroepeerd per vakgroep. 
Verder zi jn e r enkele interne rapporten verschenen van de hand van s taf-
leden, die b i j het onderzoek in Kis i i betrokken werden. 
Zie hiervoor tabe l 5. 
Tenslotte werden interne onderzoeksrapporten gemaakt door studenten die 
n i e t b i j het Kis i i -p ro jec t betrokken waren, maar die b i j hun onderzoek 
gebruik maakten van materiaal (meestal grondmonsters of s l i j pp la t en ) die 
van het Kis i i project afkomstig waren. Zie tabel 6. 
Graag wordt e r op gewezen dat door de studenten en medewerkers (met u i t -
zondering van de 7e groep, die nog bezig i s ) in t o t a a l n i e t minder dan 
ca.^ 93 interne rapporten zijn gemaakt. Enkele hiervan zi jn nog in voorbe-
De volÄdige co l l ec t i e i s t e r inzage op de handbibliotheek van Duiven-
daal 10 (Hdb.9). Het i s de bedoeling dat een s e l e c t i e van 30 van deze 
rapporten a ls "Preliminary Reports" zal verschijnen in een beperkte 
oplage van ca. 80 ex. Zie verder Hst. 5 . 
De 2 proefschr i f ten , het kaartbladrapport en een aanta l wetenschap-
pel i jke a r t ike len (bestaande u i t samenvattingen van de interne rapporten) 
zullen in 1979 en 19 80 in druk verschijnen. 
Samenvattend zijn in het Kis i i project de hierna volgende onderzoeks-
onderwerpen aangepakt door de daarbi j vermelde studenten: 
In Kenya: 
a . Bodemvorming: Boerma, Scholten, Van Reuier, Breimer, Duykers 
b . Erosie: Hennemann, Van Reuier 
c . Vulkanische assen: Duykers -v.d.Linden, Muilwijk, Hayma, Erna van Lin t , 
Maureen Nachenius 
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d. Fysiografie : Hennemann, Oosterom, van Dijk, van Voorst tot Voorst 
e. Biologische activiteit: van der Werff, Guiking - Lens, Maureen Nachenius 
f. Organische stof: Noordam, van Wissenj Duykers 
g. Waterbeschikbaarheid: van Keulen, O'Herne, Kluyfhout 
h. Windmolens en irrigatie: van der Ham, van Aarst, de Jong, A. Verstegen, 
P. Hassing, Wil Laval 
i. Beworteling: Verwey, O'Herne, Kluyfhout 
j. Bodemvruchtbaarheid: ter Maat, Guiking, Van Reuier, Duykers -v.d.Linden, 
Duykers, Oenema, Scholten, de Koning, Jacomien Slofstra, 
k. Bodemtemperatuur: Oenema / van Keulen, Oostrom, Verwey 
1. Onkruidvegetaties: Vuyck, Plaizier 
m. Bedrijfseconomie: Lanting, Cools 
In Wageningen: 
ad. a. Van Dijk 
ad. f. Brunt 
ad. j. Rhebergen, Laarman, Kool, Voorbrood. 
MSc.-student Hwang 
De verschillende onderzoekingen hebben enerzijds geleid tot een geschikt-
heidsbeoordeling van de gronden voor verschillende bedrijfstypen en ge-
wassen, anderzijds tot het aangeven van de nodige cultuurmaatregelen om de 
grond op zo effectief mogelijke wijze te benutten. Dit is van groot belang. 
Het gebied is zeer dicht bevolkt, het inwonertal neemt sterk toe, het land 
is vrijwel helemaal in gebruik en de mogelijkheid om de bevolking te ver-
plaatsen of om vervangende werkgelegenheid te scheppen lijkt voorlopig 
niet aanwezig. 
Het zal dus noodzakelijk zijn dat de produktie toeneemt. Het gevaar voor 
toenemende bodemdegradatie is hierbij groot. Deze bodemdegradatie is nu in 
beperkte mate aanwezig. De resultaten van de studies naar verslemping, 
erosie en verandering van de organische stofhoeveelheden wijzen hierop. 
Bij de produktieverhoging speelt in elk geval de chemische bodemvrucht-
baarheid een grote rol. Het was daarom noodzakelijk dat bij het onderzoek 
hieraan grote aandacht werd besteed (promotieassistent Van der Eijk). 
Het optreden van droge tijden beïnvloedt de gewassenkeuze en de oogst van 
de voedselgewassen. Een inzicht in de vochttekorten die optreden en de 
mogelijkheden om het water beter te conserveren, o.a. door het tegengaan 
van verslemping zijn hierbij belangrijke aspecten. 
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Enige aandacht werd besteed aan de voorkomende onkruidflora. Slechte on-
kruidbestrijding is in het gebied waarschijnlijk de oorzaak van belangrijke 
oogstverliezen. Aandacht werd ook besteed aan de bodemtemperatuur, een be-
langrijke ecologische factor voor de ontwikkeling van de gewassen. 
Er dient verder opgemerkt te worden, dat voor de gehele vakgroep Bodemkunde 
en Geologie het gebied uiterst boeiend en leerzaam was, vooral door het voor-
komen van verwerende assen die in meerdere of mindere mate vooral door bio-
pedogenetische processen met de ondergrond gemengd worden. Veel van het 
onderzoek in Wageningen werd verricht aan grondmonsters uit het Kisii-project. 
2.5 Excursies 
Het was de gewoonte van de projectstaf om met elke groep studenten een excur-
sie van enkele dagen door Kenya te houden. De bezochte projecten en insti-
tuten waren van bodemkundige of landbouwkundige betekenis. Bij de organisa-
tie en uitvoering van deze excursies werd dankbaar gebruik gemaakt van de 
hulp en deskundigheid van het Kenya Soil Survey Project in Nairobi (KSSP). 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste excursies, gehouden tij-
dens de projectperiode. Onvermeld blijven de talloze kleinere excursies on-
der leiding van de projectstaf of van een van de studenten welke ten be-
hoeve van de (interdisciplinaire '.) communicatie werden gemaakt in het 
werkgebied. 
Ie groep: Bezoek a/h projectgebied Kapenguria van de KSSP o.l.v. de heer 
ir. H. Gelens 
2e groep: aantal korte excursies bezoeken aan: 
o.a. Serengeti National Park Research Insitute* (o.l.v. ir.T.Jager 
WOTRO) 
Ahero irrigation scheme 
Mumias sugar factory 
Pyrethrum factory and laboratories te Nakuru 
3e groep: bezoek a/h Projectgebied Kwale van de KSSP o.l.v. de heer ing. 
J. Vleeshouwer, Rachilo^Michieka en ir. B. v.d. Pouw 
x) 
4e groep: bezoeken aan o.a. Ahero irrigation scheme 
Beef Research Institute te Lanet bij Nakuru 
Machakos gebied, bekijken van de erosie beteugelingsmaatregelen 
Mount Elgon 
National Agr. Res. Station te Kitale 
Mumias Sugar Company 
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5e groep Bodemgebruik in semi-aride gebieden 
x) bezoeken aan o.a. Lake Naivasha 
National Agricultural Laboratories 
Tsavo-East National Park o . l . v . ( i r . van 
Wijngaarden, WOTRO) 
S i s a l - e s t a t e 
Taita h i l l s 
Bura irrigation scheme 
herinrichting v/e kalksteengroeve (Bamburi Portland 
cement Co. Ltd.) 
x) van deze excursies is een gedetailleerd verslag aanwezig. 
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3. De stafleden en hun werkzaamheden 
Zoals reeds vermeld in Hst. 1 de Inleiding, bestaat de projectleiding 
in Kenya uit 2 personen: ir. W.G. Wielemaker en ing. H.W. Boxem van 
de vakgroep Bodemkunde en Geologie. In 1976 werd bij het project ge-
detacheerd ir. D. van der Eijk, promotieassistent van de Vakgroep 
Bodemkunde en Bemestingsleer. Hoewel Van der Eijk nu en dan voor de 
projectleiding inspringt, vooral als het gaat om de begeleiding van 
studenten bemestingsleer, wordt hij in het navolgende overzicht niet 
tot de projectstaf gerekend. 
In Wageningen wordt het project ondersteund door het Dagelijks Bestuur 
(zie Hst. 1) en door een aantal medewerkers van de deelnemende vak-
groepen, die zich met de begeleiding van de teruggekeerde studenten 
bezighouden. 
3.1 de staf in Kenya 
In de tabellen 7 en 8 zijn de voornaamste werkzaamheden van de beide 
stafleden in Kisii overzichtelijk weergegeven. 
Tevens is een schatting gemaakt van de tijdsverdeling (in weken). 
Zoals de bedoeling was, blijkt Wielemaker zich vooral met de begelei-
ding van studenten (praktijk en onderzoek) te hebben bezig gehouden. 
Boxem behartigde vooral het beheer van de middelen en het materiaal. 
Daarnaast besteedde hij veel tijd aan de begeleiding van studenten uit 
de vakgroep Weg- en Waterbouwkunde en Irrigatie. 
3.2 De staf in Wageningen 
De tabellen 9 en 10 geven per vakgroep een overzicht van de werkzaamhe-
den en een schatting van de tijdsbesteding van het dagelijks bestuur, 
de begeleiders, laboratorium en de tekenkamer. Opvallend is de hoge 
belasting van de vakgroep Bodemkunde en Geologie. Hiervan zijn echter 
zeker 60 man/weken te boeken op het onderzoek van deze vakgroep in 
Wageningen dat daardoor zeer gestimuleerd werd. Dit geldt zeker ook 
voor de vakgroep Bodemkunde en Bemestingsleer, die het zwaartepunt van 
haar fosfaat onderzoek naar het Kisii-gebied verlegde door er een pro-
motie assistent te detacheren. 
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Maatschappelijke dienstverlening 
Een groot deel van de werkzaamheden binnen het Kisii-project kwam direct 
ten goede aan de vrij arme boerenbevolking of aan particuliere - en over-
heidsorganisaties welke bijdroegen tot de ontwikkeling van Kenya. 
Genoemde bijdragen kunnen worden verdeeld in 2 categoriën: 
1. Adviezen van de projectleiding op grond van kennis of ervaring 
2. Karteringen en onderzoek van de studenten, welke uitgevoerd werden met 
een bepaald praktisch doel. 
In de praktijk is het soms moeilijk bovenstaand onderscheid te maken, bv. 
bij de vervaardiging van het Kaartblad Kisii, voor het Kenya Soil Survey 
Project. werd gebruik gemaakt van de studentenkarteringen, maar de correla-
tie tot een kaart op kleinere schaal werd hoofdzakelijk door de project-
leiding verricht. 
Bijlage 5 is een lijst van activiteiten en werkzaamheden, welke tijdens 
het Kisii-project voor derden werd verricht. Tabel 11 geeft hiervan een 
samenvatting waarin tevens een schatting is gemaakt van de geldwaarde 
van deze directe ontwikkelingshulp (in feite werd hiervoor uiteraard geen 
vergoeding ontvangen). 
Opgeteld vertegenwoordigt de directe hulp een waarde van ca. ƒ 250.000,-
Hierbij is niet inbegrepen onze bijdrage aan het Kaartblad Kisii (veld-
werk, correlatie, tekenwerk) welke op ca ƒ 350.000,- wordt geschat. 
De bovengenoemde bedragen zijn berekend volgens de LH tarieven voor te 
berekenen kosten aan derden, vermeerderd met tropentoelage en afschrij-
ving transportmiddelen. De studenten bijdrage werd berekend à ƒ 10,-
per man dag (de LH dag-vergoeding). Hun werkelijke bijdrage is in feite 
vele malen mier waard '. ' 
De samenwerking van de Universiteit van Nairobi (Soil Science Department) 
heeft zich beperkt tot het bezoeken over en weer van staf en studenten. 
Onzerzijds werd, conform de projectopzet, vele malen verzocht om Kenyaanse 
bodemkundige post-graduate studenten bij het Kisii-project te betrekken. 
Aan dit verzoek kon door de Universiteit van Nairobi nimmer worden voldaan, 
in de eerste jaren niet, omdat er nog geen post-graduate studenten werden 
opgeleid en later niet, omdat de eerste bodemkundige "graduates" bij voor-
keur bij het Kenya Soil Survey werden ingeschakeld. 
*) 
De bijdrage aan het kaartblad wordt door het KSSP op ca ƒ 500.000,— 
geschat. 
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5. Publicatie van resultaten 
5.1 Preliminary Reports 
Door de continue bezetting van het project met studenten bleek er in Kisii, 
noch in Wageningen voldoende tijd beschikbaar voor publicatie in boekvorm 
van resultaten op korte termijn. 
Teneinde echter de meest belangrijke gegevens en resultaten van de karte-
ringen en het onderzoek zo snel mogelijk aan de belanghebbenden in Kenya en 
elders ter beschikking te kunnen stellen, werd in 197 4 besloten tot het 
uitbrengen van zgn. "Preliminary Reports" (zie lijst in tabel 12). 
Dit zijn geselecteerde en extra goed geredigeerde interne rapporten in de 
engelse taal. 
Elk Preliminary Report heeft een oplage van ca 80 exemplaren. 
Hiervan worden ca. 40 stuks in Kenya en ca. 20 in Nederland en elders 
gratis toegezonden aan de belanghebbende instanties . De verzendlijsten van 
Kenya, Nederland en elders zijn in bijlagen 6 en 7 gegeven. Uit reacties 
is gebleken dat onze Preliminary Reports met grote waardering worden ont-
vangen en dat zij, vooral in Kenya, van praktische waarde zijn. 
5.2 Publicaties 
5.2.1 Het karteringsrapport bij Kaartblad Kisii. 
Naar voorbeeld van andere karteringsrapporten in de serie "Soil Survey of 
Kenya" is thans in concept gereed een omvangrijk karteringsrapport over de 
bodems en de bodemgeschiktheid van het Kisii-gebied. 
In dit door de dagelijkse leiding samengestelde rapport wordt gebruik ge-
maakt van de inhoud van vele interne rapporten over klimaat, bodem, geologie, 
vegetatie, landbouw en bodemgeschiktheid. Het hoofdstuk over de bodemvrucht-
x) 
baarheid werd door de vakgroep Bodemkunde en Bemestingsleer verzorgd 
Dit rapport, dat wordt beschouwd als het feitelijke eindrapport van het 
Kisiiproject, zal worden gedrukt en uitgegeven in samenwerking met de Kenya 
Soil Survey in Nairobi. 
De thans reeds gedrukte, bijbehorende bodemkaart kwam op dezelfde wijze tot 
stand. 
x) Het zal tevens als aparte publikatie verschijnen. 
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5.2 .2 . Proefschriften 
De projectleider Wielemaker heeft tijdens de projectperiode voldoende 
onderzoek gedaan of onder zijn leiding door studenten laten doen, om met 
de resultaten hiervan een academisch proefschrift te bewerken. 
Zijn promotor is Professor Bennema. 
In 1976 werd bij het Kisii-project gedetacheerd de LH promotie-
assistent Van der Eijk van de vakgroep Bodemkunde en Bemestingsleer. 
Ook hij bewerkt een proefschrift uit de resultaten van eigen onderzoek, 
geholpen door studenten. 
Voor een overzicht van alle publicaties, die in 19 80 zullen verschijnen, 
zie tabel 13. 
5.2.3. Wetenschappelijke artikelen 
Vooral in de laatste jaren van het project werd onderzoek verricht dat 
zich leent voor publicatie in de vorm van een serie artikelen. Ook zul-
len nog artikelen ontstaan door samenvatting van interne en/of prelimi-
nary rapporten. Een aantal van zulke wetenschappelijke artikelen zijn 
thans in voorbereiding door de stafleden Wielemaker, van der Plas, 
Slager en Janssen in samenwerking met de bij het onderzoek betrokken 
studenten. Publicatie wordt verwacht in 1980 en 81. 
6. Financiën 
Tabel 14 geeft een overzicht van de begrotingen zoals die jaarlijks wer-
den opgesteld voor het Kisii project inclusief latere aanpassingen. 
Opgemerkt kan nog worden: 
- dat het project steeds binnen de begroting is gebleven 
- dat de reiskosten deskundigen (4) maar eenmaal in de begrotingen 
werden opgevoerd 
- dat de kosten staf (16) omvatten: verblijfstoelagen en vliegkosten 
Nederland - Kenya v.v. 
- dat de vaste staf éénmaal per 2 jaar met verlof naar Nederland kwam 
- dat de kosten studenten (17) omvatten verblijfstoelagen, huur en 
onderhoud van onderdak. 
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7. Materiaal, transport en huisvesting 
7.1 Materiaal (zie Tabel 15) 
Bij de aanvang van het project in 1973 is voldoende materiaal uit 
Nederland meegenomen voor een periode van één jaar. Gebruiks- en verbruiks-
materiaal was er voldoende voor 2 jaar. De duurzame hulpmiddelen zijn aan-
geschaft voor een periode van 5 jaar (gehele projektperiode). Een gedeelte 
van het materiaal was nog voorhanden uit het voorgaande project in Turkije 
b.v. de Sartorius analytische balans, de Christ Centrifuge, de Marius Chlor-
0-Counter, de Sivia droogstoof etc. Nieuw aangeschaft in Nederland zijn 
materialen voor physische bepalingen (pF apparatuur, bulk density, volu-
meter, Mettler bovenweger etc). Een mechanische boor kon worden geleend van 
het I.S.M. (International Soil Museum). 
Naar verloop van tijd werden in Kenya, naast noodzakelijke vervanging de 
duurzame hulpmiddelen uitgebreid met o.a. een Wallingford Neutronen Sonde 
(geleend van W0TR0), een Adams regensimulator, een Cassella windmeter (ge-
leend van B.A.T.), een zelfschrijvende SIAP windsnelheidsmeter, een digitale 
bodem temperatuursonde, een pye-Unicam pH meter en een droogstoof Memmert. 
Soms werd materiaal geleend van het KSSP en andere instanties (boorappara-
tuur, Slotcutter etc.). 
Naast kleinere vervangingen werd het kantoormateriaal uitgebreid met een 
2-tal schrijfmachines (Olympia) stencilmachine (Gestetner), papier-snij-
machine (Gestetner), bindmachine (G.B.L.), metalen ladenkastjes en een gro-
te kaartenkast (Mecol). 
7.2 Transport (zie Tabel 15) 
In het begin van het project werd vanuit Nederland verstuurd: een Volks-
wagen Combi-busje en een aanhanger voor een long-base landrover. Vervolgens 
werden 2 landrovers (long en short) aangeschaft Jn 1975 werd het materiaal 
uitgebreid met een Volkswagen Passat Variant (Stationcar). Deze werd echter 
na _+ 35.000 km weer afgestoten, doordat op de merendeels onverharde wegen 
deze auto niet beviel en erg hoge reparatiekosten met zich meebracht. Een 
verdere uitbreiding was een Toyota Hilux Pick-up. Voor het promotie onder-
zoek van Van der Eijk werd alsnog een short-base landrover "hardtop" aange-
schaft. Het bleek, dat de garages in Kisii van zeer slechte kwaliteit zijn, 
zodat meestentijds de reparaties in eigen beheer werden en werden uitge-
voerd. Alle bovenstaande vervoermiddelen zullen tot het eind van het pro-
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ject worden ingezet en daarna afgestoten. 
Tabel: 
Model Kenteken Km-stand Conditie 
L'rover shortbase KPP 226 85.000 matig 
" longbase KPT 9 84 90.000 goed 
" shortbäse KQZ 074 35.000 zeer goed 
V.W.-Combi KPQ 237 35.000 goed tot matig 
Toyota Pick-up KQZ 034 60.000 goed 
Trailer Ataf ZA 965 - - - goed 
Trailer Giddings ZA 964 - - - goed 
Voor elk type auto is een zekere voorraad eigen reserve onderdelen aan-
wezig, evenals een adequate set gereedschap opgeslagen in een werkplaats. 
De werkplaats is uitgerust met een boor- en schuurmachine, bankschroeven, 
autogeen lasapparatuur en een elektrisch lasapparaat, 
auto promotie-assistent v.d. Eijk. 
7.3 Huisvesting 
Bij de aanvang van het project kon een huis, bestaande uit een ruime woon-
kamer met 3 redelijk grote slaapkamers, inclusief een keuken, bergruimte, 
w.c. en badkamer worden gehuurd. Een vierkant terrein om het huis werd in 
eigen beheer geëgaliseerd en omheind (50 x 50 m). Een toegangsweg, vanaf 
de verharde weg werd ook door het project aangelegd (80 m). Het huis werd 
tot augustus 1974 als woon- en werkhuis voor de studenten ingericht. Een 
grote bergplaats voor materialen werd buiten gebouwd, alsmede een 2-tal 
garages voor de vervoermiddelen. Een huis voor de bediende werd in eigen 
beheer naast het projecthuis gebouwd. Een jaar later kon een 2de huis, 
naast de compound worden verkregen. Dit werd het nieuwe Woonhuis voor 
de studenten. Het heeft naast een keuken, store, w.c. en bad een grote 
woonkamer en een 3-tal slaapkamers (totaal 6 bedden). Het 1ste huis werd 
omgebouwd tot een veldlaboratorium t.w. woonkamer=lab.ruimte, keuken=lab. 
ruimte, rookkanaal/open haard werd zuurkast en de slaapkamers werden: werk-
kamer, + herbarium ruimte, een tekenkamer en een typekamer annex stencil-
kamer. Een 3de huis, ook naast de compound, kon worden betrokken in maart 
1976. Dit huis heeft een grote woonkamer/bibliotheek, stenen verzameling, 
3 werktafels en 2 slaapkamers (1 grote werkkamer en 1 in gebruik als 
slaapkamer voor studenten/gasten - 2 bedden). De keuken is in gebruik als 
kamer voor een bediende. Op de inmiddels uitgebreide compound zijn verder 
in eigen beheer nog 3 garages gebouwd, alsmede een monster bergplaats, 
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een droogschuur en een bergplaats voor de 2 aanhangers. 
Van tijd tot tijd was de bezetting van het project dermate groot, dat 
buiten de compound in Kisii additionale behuizing moest worden gehuurd. 
Bovendien is gedurende een aantal jaren een huis gehuurd in Kirindo (huis-
vesting voor 1 à 2 studenten). 
Voor veldonderzoek buiten Kisii, zijn een 2-tal kampeeruitrustingen be-
schikbaar voor 4 - 8 personen elk. Tijdens excursies werd ook veelvuldig 
gebruik gemaakt van dit kampeermateriaal, bestaande uit: 5 vier-persoons 
tenten en 1 twee-persoons tent, inklapbare tafels en stoelen en kampeer-
bedden, een keukenuitrusting en verlichting. 
De permanente staf en hun gezinnen beschikken over huurhuizen op ongeveer 
2 km afstand van de project-compound. Deze houten huizen staan alle 
op dezelfde wooncompound. 
Lokaal personeel (zie Tabel 16 ) 
De bezetting van het lokale personeel gedurende de afgelopen jaren, wissel-
de sterk. In het begin van het project werden mensen aangenomen voor veld-
werkzaamheden, zoals boren, kuilen graven en het uitvoeren van oogstmetin-
gen. Voor de running van het laboratorium, zijn 3 mensen opgeleid, die nu 
als labtechnici kunnen worden beschouwd. Een chauffeur is aangesteld voor 
dienstvervoer. Sinds een jaar zijn 2 typistes aangesteld voor het uittypen 
van de "preliminary reports". Een bediende is aanwezig in het woonhuis voor 
de studenten. De compound wordt bewaakt (dag en nacht) door een 2-tal 
askari's (wachters). 
Er is een voorman, die alle problemen behartigt tussen beheerder en arbei-
ders. Bovendien adviseert deze man regelmatig, betreffende kontakten met 
instanties. 
Voor de uitvoering van veld-enquetes, zijn een viertal tolken beschikbaar. 
Bij het onderzoek van de promotie assistent Van der Eijk (oogsten, planten), 
zijn regelmatig meer dan 12 veldwerkers in dienst. Hij heeft een eigen 
budget hiervoor. Verder zijn er een schoonmaakster en een tuinman in dienst, 
voor een aantal dagen in de week. 
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Tabel 1 - Overzicht van de student-deelnemers aan het Kis i i -p ro jec t ingedeeld 
in groepen 1 t/m 7. 
Ie groep (1973/1971) 
1. P.N. Boerma 
2. H. Verwey 
3. H.L.M, van Wissen 
4. J.H. Kauffman 
5. D. van Mourik 
6. G.R. Henneman 
Vakgroep 
of Sectie 
Trop.Bod. 
Trop.Bod. 
Tr.PI.teelt 
Trop.Bod. 
Trop.Bod. 
Trop.Bod. 
Maanden 
Doet. 
Praktijk 
6 -
6 -
5i 
6 3 
5 3 
6 3 
Tot, 
6 
6 
5i 
9 
8 
9 
2e groep (1971/1975) 
7. H.B.M.v.d. Ham 
8. D. Noordam 
9. J.H.M. Scholten 
10. K.v.d. Torren 
11. D.J. Vuyk 
12. S.E. ter Maat 
Weg.w.+.ir. 
Trop.Bod. 
Trop.Bod. 
Trop. PI.teeIt 
PI.Syst. 
Bod. + Bemest. 
6 
6 
6 
6-
6 
6 
3 
3 
z 2 
A2. 
9 
9 
Bi 
81 
6 
6 
3e groep (1975) 
13. H.J. van Aarst 
14. R.F. Breimer 
15. F.CT. Guiking 
16. I.M. Guiking-Lens 
17. H. Lanting 
18. A.P. Oosterom 
19. H. van Reuler 
20. J.F.C, de Jong 
21. J.v. Keulen 
Weg.w. + Irr. *1 4 1 H 2 Trop.Bod. 6 2 8 
Bod. + Bern. 6 3 9 
Trop.Bod. 6 3 9 
Trop.PI.teelt 6i - 6* 
Trop.Bod. 6 - 6 
Trop.Bod. 6 4 10 
Weg.w. + Irr. 51 - 51 
Trop.Bod. 6 3 9 
He groep (1976) 
22. E.M.G.C.A. Duykers 
23. C.H.M. Duykers-v.d.Linden 
24. J.W.F. Cools 
25. P.M.J. Cools-van Scheepstal 
26. P.J. Zijlstra 
27. P.A. van der Werff 
28. Mej. M. Kooyman 
29. A.P. Oosterom 
Trop.Bod. 
Trop.Bod. 
Ontw.econ. 
Tr.pl.teelt 
Weg.w. + irr. 
Biologie 
Tr.pl.teelt 
Trop.Bod. 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
11 
H 
z2 
?1 
si 
71 
'2 
71 
81 
81 
8 
8 
VI 
3i 
5e groep (1976/1977) 
30. H . Sybenga 
31. Mej.S.C.W. Kamil 
32. B. Boer 
33. E.W. Elsas 
Ontw.econ. 
Huish.wet. 
Weg.w.+ irr. 
Landschap arch. 
61 
5 
6 11 
21 
61 
5 
71 
21 
6e groep (1977) 
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3 4 . E. 0 'Herne Trop.Bod. 
3 5 . J . van der Ploeg T r . P I . T e e l t 
3 6 . A.J .Vers tegen Weg.w. + I r r . 
3 7 . 0 . Oenema Bod. + Bemest. 
3 8 . H. Kluyfhout 
7e groep (1978) 
Bod. + Bemest. 
3 9 . J . Hayma Trop.Bod. 
HO. J . van Voorst t o t Voorst Trop.Bod. 
4 1 . A.C. P l a i s i e r P l a n t . S y s t . 
4 2 . P. Hassing Weg.w. + I r r . 
4 3 . Me j . W. Laval Wiet West. Soc . 
4 4 . A.M. Muller Ontw.econ. 
4 5 . G.J . van Dijk Trop.Bod. 
4 6 . K. Muilwijk Bod. + Bemest. 
4 7 . Mej. E . v . L i n t Bod. + Bemest. 
4 8 . Mej. M.Nachenius Fys.Geog. U t r e c h t 
4 9 . A.C. Koning Bod. + Bemest. 
5 0 . M e j . J . S l o f s t r a Bod. + Bemest. 
5 1 . A. Adema Landb. techniek 
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Tabel 2 - Overzicht-van de begeleiders die het Kisii-project hebben bezocht, 
Bege le ide r s 
Prof.Dr.Ir.J. Bennema 
Prof.Dr.J.D.de Jong 
Dr.Ir.B.H.Jans sen 
Dr.Ir. F.J.Breteler 
Dr.Ir.B.H. Janssen 
Prof.Dr.Ir.J.Bennema 
Dr.Ir.S. Slager 
Prof.Dr.J.D. de Jong 
D r . I r , F . J . B r e t e l e r 
P r o f . D r . I r . J . Bennema 
D r . I r . M. Flach 
D r . I r . B.H.Janssen 
Prof . I r . A. Franke 
Dr.J.W. Kijne 
P r o f . D r . J . D . d e Jong 
Dr.L. v . d . P las 
P r o f . D r . I r . J . Bennema 
I r . J . T . S i t a l 
D r . I r . B . H . J a n s s e n 
I r . J . T . S i t a l 
D r . I r . F . J . B r e t e l e r 
D r . I r . B . H . J a n s s e n 
Vakgroep 
of S e c t i e 
Trop.Bod. 
Bod.+Geol. 
Per iode 
3 / 1 - 2 1 / 1 1974 
11 /1 -21 /1 1974 
" " 23/9-10/10 1974 
Bod.+Bemest. 17/9-11/10 1974 
P l a n t e n s y s t . 
en -geog ra f i e 20 /10 - 5/11 1974 
Bod.+Bemest. 16 /6-18/7 1975 
Trop.Bod. 13/10-26/10 1975 
Bod.+Geol. 8 /12 -8 /1 1975/ 
1976 
Aanta l Doel 
WCJXCll 
3 s u p e r v i s i e 
2 t . b . v . o . a . 
G. R. Hennemann 
9 1 
^ 2 
c o n s u l t 
3 1 
°2 
t b v . S . E . t e r Maat 
2 t b v . D. Vuyk 
H t bv .F .C .T .Guik ing 
2 s u p e r v i s i e 
3 I .M.Guiking-Lens 
en R.F. Breimer , 
H. v . Reuier 
2i c o n s u l t Bod.+Geol. 2 0 / 1 2 - 9 / 1 1975/ 
1976 
1 
P l a n t e n s y s t e -
matiek 
29 /6 -9 /7 1976 H P . van de Werff 
Trop.Bod. 27 /6-15 /7 1976 9 l 
z2 
s u p e r v i s i e 
T r o p . P I . t e e l t 
Bod.+Bem. 
Ontwikk.eco. 
15 /6 -1 /7 
29 /6 -12 /7 
20 /6 -3 /7 
1976 
1976 
1976 
2 
2 
2 
P . J .M.Cools -
van Scheeps t a l en 
M. Kooyman 
t b v . N.Duykers 
t b v . J.W.Cools 
Weg-en w a t e r -
bouwkunde 
11/9-18/9 1976 1 t b v . P . J . Z i j l s t r a 
en i r r i g . 
Bod.+Geol. 2 0 / 1 2 - 6 / 1 1976/ 
1977 21 z 2 
t b v . A.P. Oosterom 
Bod.+Geol. 7 /5 -23 /5 1977 2 1 
z 2 
c o n s u l t 
Trop.Bod. 7 /5 -30 /5 1977 3 1 
°2 
s u p e r v i s i e 
Ontw.eco. 5 /3 -29 /3 3 t b v . H. Sybenga 
Bod.+Bemest. 17/10-31/10 1977 2 t bv .O . Oenemag, vd .Ei jk 
Ontw.eco. 29 /3-10 /4 1978 2 t b v . A. Muller 
P l a n t e n s y s t . + 
geogra f i e 
31/3-24/4 1978 3 1 
°2 
t b v . A. P l a i z i e r 
Bod.+Bemest. 22/4-7/5 1978 t b v . 
v . d . E i j k , S l o f s t r a 
en de Koning(overb) 
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Tabel 3 
Lijst van karteringen in de projeetgebieden, door student-deelnemers aan het 
Kisii-project (zie ook Fig. 1) 
Detailkarteringen (1: 12.500) in het Kisii-gebied 
1. D. van Mourik - Detailed soil survey of Irigonga area (1974), P.R. no. 2 
(Gebied no. 1 in Fig. 1) 
2. P.N. Boerma, G.R. Hennemann, J.H. Kauffman, H.E. Verwey - Detailed Soil 
x) 
Survey of the Marongo a r e a (1974) , P.R. n o . 3 (Gebied n o . 2 in F i g . 1) 
3 . S.E. t e r Maat, K. van de r Tor ren , D.H. Vuyk, J.H.M. Schol ten - A d e t a i l e d 
s o i l survey of the Magombo market a rea ( 1 9 7 5 ) , P.R. no . 9 (Gebied n o . 3 in 
F i g . 1) 
4 . J . van Keulen, H. van Reuler - A d e t a i l e d s o i l survey of the Ranen sample 
a r e a (1976) P.R. n o . 16 (Gebied n o . 4 in F i g . 1) 
5 . I.M. Guiking - Lens - De t a i l ed s o i l survey of the Nyansiongo sample a r e a 
(1976) P.R. n o . 18 (Gebied n o . 5 in F i g . 1) 
6. R.F. Breimer - De t a i l ed s o i l survey of t h e Rangwe sample a r e a (1976) , P.R. 
n o . 17 (Gebied n o . 6 in F i g . 1 ) 
Bovenstaande k a r t e r i n g e n hebben gediend a l s sample a r e a ' s voor gebieden waar 
de volgende s e m i - d e t a i l k a r t e r i n g e n (1 : 50.000) z i j n u i t g e v o e r d , eveneens in 
chronologische vo lgo rde , ( tesamen vormen deze gebieden h e t Kaar tb lad K i s i i , 
z ie F i g . 1) 
7 . G.R. Hennemann, J .H . Kauffman, D. van Mourik - A s e m i - d e t a i l e d s o i l survey 
of the K i s i i West a r e a (1975) 
8. J.H.M. Schol ten - A r econna i s sance s o i l survey of K i s i i Cast (1976) 
9 . J . van Keulen - A s e m i - d e t a i l e d s o i l survey of the South-Nyanza Eas t 
a r ea (1976) 
10. I.M. Guiking - Lens - A s e m i - d e t a i l e d s o i l survey of South-Eas t K i s i i (1976) 
1 1 . R.F. Breimer - A s e m i - d e t a i l e d s o i l survey of South-Nyanza Nor th-Eas t a r ea 
(1976) 
D e t a i l k a r t e r i n g e n ( 1 : 12.500) u i t gevoe rd b i j h e t V i c t o r i a meer 
12. H. van de Ham, D. Noordam - De ta i l ed s o i l survey of the M 'b i t a a r e a (1975) 
P.R. n o . 11 (Gebied n o . 7 i n F ig . 1) 
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13. A.P. Oosterom - A detailed soil survey of Sena and Ukula 
Mfangano Island (1975) P.R. no. 12 (Gebied no. 8 in Fig. 1 ) 
Overige detail karteringen (1 : 12.500) 
14. T. Duijkers-van der Linden 
E.M.CG.A. Duijkers - Detailed soil survey of the Ntimaru-Angata Baragoy 
area (1976) P.R. no. (Gebied no. 9 in Fig. 1). 
Overige semi-detailed karteringen (1 : 50.000) 
15. D. Noordam - The soils of the Western Mbita division (1975) P.R. no. 13 
16. A.P. Oosterom - A semi-detailed soil survey of the coastal part of Mbita 
and Kanyada area (1975) P.R. no. (Gebied no. 10 in Fig. 1) 
17. E. O'Herne - Semi-detailed soil survey of the area near Oyani 
market and the suitability.óf this, area for the growth of sugar cane (1977) 
Speciale' karteringen: 
18. A.P. Oosterom - A detailed soil survey of the irrigation trial plot in 
Kirindo valley South-Nyanza (1975) P.R. no. 10 
19. W.G. Wielemaker - Soils of NARS.C.R.F. and F.T.C. (1976). 
20. E.O.'Herne - Detailed soil survey of the Homa Hills 
Agricultural Training Centre (1978) P.R. no. 28 
x) PR = Preliminary Report. Zie ook tabel 12. 
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Tabel 4 
Lijst van interne praktijk en doctoraal verslagen over onderzoek van 
student-deelnemers aan het Kisii-project (rangschikking volgens onderwerp). 
Tropische veldbodemkunde 
1. Van Mourik, D. (1974) The landquality water-availability for some soils 
in the Kisii and South-Nyanza districts in Kenya. 
2. van Wissen, H.L.M. (1974) The influence of cultivation practices on the 
organic carbon content of some deep soils. PR no. 4 x) 
3. Verwey, H.E. (1975) The effects of the soil type, fertilization and the 
date of planting on the root development of maize in Western Kenya,P.R. 
no. 7 
4. Hennemann, G.R., Kauffman, J.H. (1975) Erosion in the Kisii West areajP.R. 
no. 8 
5. Scholten, J.H.M. (1976) Differences in soil profile development as a result 
of a local spring. 
6. Boerma, P.N. (1975) A geomorphological and geological study of the Marongo 
area, Nyanza, Kenya vol. 1 Geology and petrology 
7. Boerma, P.N. (1975) Rock weathering and soil formation on a high altitude 
plateau in the Nyanza Basin of Kenya vol. 2 Appendices 
8. Boerma, P.N. (1975) Micromorfologie van een viertal bodems uit de Kisii 
Highlands. Nyanza Basin Kenya slijpplaten 74.226.74.235 
9. Duijkers, E.M.G.C.A. (1977) The landquality soil fertility. A study to 
find a relation between the organic matter content and the colour of the 
soil and some other factors. 
10. Noordam, D. (1977) The effect of planting Cupressus spp. on organic carbon 
content and the carbon profileƒ PR no. 27 
11. Hennemann, G.R. (1976) Valley and hill-side slopes in the Gucha river basin 
area (S.W.-Kenya), P.R. no. 14 
12. Duijkers, E.M.G.C.A. (1977) De genese van 2 profielen in het westen van 
Kenya interpretatie m.b.v. micromorfologie chemische en mineralogische 
gegevens. ' 
13. Elsas, E. (1977) De klei- en veenpakketten in de Kenyamware vallei. 
14. Elsas, E. (1977) De geomorfologie van het Magombo market gebied en van de 
Kenyamware vallei in het bijzonder. 
15. Oosterom, A.P. (1978): Erosion-surfaces and river terraces with their chara-
teristic soils in South Nyanza (West-Kenya) vol. I 
Oosterom, A.P. (1978) Vol. II appendices 
x) PR = Preliminary Report. Zie ook Tabel 12. 
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16. Kluyfhout (1978) Wateravai labi l i ty for sugarcane in South-Nyanza. PR 29. 
In voorbereiding: 
17. 0'Herne, E. - Wateravai labi l i ty for maize in South-Nyanza , PR no. 24 
18. Oenema, 0. - Soil temperature research 
19. Breimer, R.F. , van Reuier, H. - Soil genesis on the Wanjare catena 
20. Keulen, J . van - Wateravai labi l i ty research 
21 . Guiking-Lens, I.M. - Influence of b io logica l a c t i v i t y on the prof i le 
development 
22. Duijkers- van der Linden, T. - Charac ter i s t ics of volcanic ash 
x) 
23. Van Muilwijk, K. (not yet received) 
24. Van Voorst tot Voorst ,J. " 
25. Nachenius, M. " 
26. Hayma., J. . " 
27. Van Lint, E. x x ) » 
Bodemvruchtbaarheid 
28. Van Keulen, J. (1975) - Fosfaat fractioning Kenyaanse gronden 
29. Verwey, H.E. (1975) - The potassium exchange equilibria in the soil 
system (Litt, studie) 
30. Verwey, H.E. (1975) - Potassiumquantity-intensity study of some 
selected Kenian soils 
31. Ter Maat, S.E. (1976) - Verkenning van de bodemvruchtbaarheid in het 
Kisii district 
32. Scholten, J.H.M. (1977) - A. Fosfaat adsorptie-desorptie reacties van 
grond (litt, studie) 
- B. Onderzoek naar de fosfaat toestand van 
Riosiri grond (Kenya) 
33. Guiking, F.C.T. (1977) Beperking van de fosfaat fixatie door variatie 
in wijze en tijdstip van toediening van fosfaat. 
34. Guiking, F.C.T. (1977) Split application of phosphate to hybrid maize 
and grass in some soils in Kisii District (S.W. Kenya) 
35. Duijkers- van der Linden, T. (1978) De invloed van PH veranderingen d.m.v. 
zwavelzuur en kalk op de beschikbaarheid van fosfaat in twee gronden van 
Zuid-West Kenya 
x) hoort onder Bodemnatuurkunde 
xx) hoort onder bodemscheikunde 
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36. Oosterom, A.P. (1978) Relation between chemical soil fertility indices 
and sufficiency quotients determined by the double pot technique 
37. Duijkers, E.M.G.C.A. Relatie tussen bodemvruchtbaarheidskarakteristieken 
en de voedingstoestand van mais, koffie en thee in het Kisii gebied 
38. Duijkers, E.M.G.C.A. Beschikbaarheid van zink in enkele gronden uit 
South Nyanza, Kenya 
39. Kooijman, M. Het verloop van de fosfaat opname op enkele Kisii gronden 
40. Oenema, 0. Invloed van koemest en stadsvuil op de beschikbaarheid van 
bodem- en meststof-fosfaat. 
41. Reuier, H. van - De relatie tussen water extraheerbaar fosfaat en fos-
faatopname door de plant 
42. Koning, J. de (not yet received) 
43. Slofstra, J. " 
Bodemnatuurkunde 
44. Kauffman, J.H. (1975) Tillage properties of the Kapenguria soils and 
some other soils in Kenya as examined with the microtillage test. 
Tropische Plantenteelt 
45. Wissen, H.L.M. van (1974) Agriculture in the Kisii and South Nyanza district 
46. Torren, K. van der (1977) Cash crops in the Kisii district. PR. no.25 
47. Kooijman, M. (1978) Praktijkverslag van de stageperiode doorgebracht in het 
kader van de studie tropische plantenteelt aan de Landbouwhogeschool te 
Wageningen op het T.P.I.P. Kenya 
in voorbereiding: 
48. Ploeg, J. van der 
49. Cools, van Scheepstal, P.J.M. 
Plantensystematiek 
50. Vuyk, D. (1975) Weeds in the Kisii District of Kenya 
in voorbereiding: 
51. Platzier, A. Inventory of grasslands in the Kisii- and part of the 
S. Nyanza districts, PR. 23. 
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Ontwikkelingseconomie 
52. Lanting, H. (1977) A preliminary study of land utilization types in the 
Kisii district, Kenya, PR. no 15. 
53. Sybenga, H. (1978) Some aspects of farming in South-Nyanza, Kenya 
54. Cools, J.W.F. (1978) An agricultural farmsurvey in the locations Kamagambo 
Sakwa North, Sakwa South of the South Nyanza District 
in voorbereiding: 
55. Muller, A. 
Cultuurte chniek 
56. Van Aarst, A.J. (1976) Some design information for medium sized windmills 
for pumping purposes (PR. no. 21 ). 
57. Zijlstra, P.J. (1977) The problem of the badly drained valleys in the 
Kisii Highlands 
58. Zijlstra, P.J. (1977) Some investigations about small-scale irrigation 
in Mbita Division, Kenya
 5 PR, no. 19. 
59. Jong, F.C. de (1978) 
in voorbereiding: 
60. Boer, B. de 
61. Verstegen, A . 
62 . Hassink 
6 3. Laval 
Huishoudkunde 
in voorbereiding: 
64. Kamill, S. Arbeidsbelasting van Kenyaanse vrouwen 
Landbouwtechniek 
65. Adema, A. 
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Tabel 5 
Lijst van interne verslagen met betrekking tot het Kisii-project, door bij 
het project betrokken stafleden. 
1. Wielemaker, W.G. (1974) Memorandum Marongo Area 
2. Wielemaker, W.G. (ed) (1974) Climate, physiography and landuse of South-
western Kenya, PR. no. 1. 
a. reconnaissance study 
b. maps 
3. Wielemaker, W.G. (1976) Soils of the research station areas of the Nat.Agri-
cultural Research Station (NARS) the Coffee Research Farm (CRF) and the 
Farmers Training Centre (FTC) in the Kisii-District 
4. Bennema, J. (1975) Interim rapport Kisii-project 
5. Verslagen van bezoeken aan het Kisii-project door 
Bennema, J. sept.-oktober 1974 
mei -]uni 1977 
Janssen, B.H. sept. ,/okt. 1974 
juni -juli 1975 
Franke , A, juni -juli 1976 
Kijne, J.W. sept. 1976 
Jong, J . D. de dec. 1976 
Eijk, D. van der okt.-• nov. 1976 
Sital, J.T. 
Plas, L. v.d. 
Flach , M 
maart-april 1977 
april 1977 
niet ontvangen 
UOA 
Tabel 6 
Lijst van interne (doctoraal)verslagen van onderzoek, in verband met het 
Kisii-project, door studenten die niet aan het project hebben deelgenomen 
(MSc-Cursus Bodem en Water). 
Young Soo Hwang - 1977 Characteristics of phosphorus uptake on a soil with a 
high and with a low retention capacity 
(MSc-course thesis) 
Adsorbtion-desorption phenomena of the P for two soils 
from the Kisii-area (Msc-course thesis) 
Het effect van de methode van plaatsing van kunstmest-
fosfaat en de grootte van de kunstmestkorrels op de be-
schikbaarheid van fosfaat voor de plant. 
Transport of elements in three soils of Kisii 
Changes in the amount of organic and anorganic com-
pounds in soils as a result of cultivation 
Vergelijking van de respons van rotsfosfaat (Mali) 
en triplesuperfosfaat op twee gronden uit Kenya. 
Fosfaatbepalingen in een tropische grond 
(verslag practicum grond en gewasanalyse) 
Geschiktheid van wate r -ex t rac t ie voor de bepaling van 
plant-beschikbaar fosfaat in tropische gronden 
(verslag practicum grond en gewasanalyse). 
Young Soo Hwang - 1977 
Rhebergen, W. - 1978 
Van Dijk, A. - 1976 
Brunt, J. - 1976 
Laarman, J.G. - 1978 
Voorbrood, A. - 1978 
Kool, J.B. - 1978 
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Tabel 7 
Werkzaamheden van ir. W.G. Wielemaker 
Van 1973 (3 maanden) t/m 1978, uitgedrukt in weken per jaar 
1973 1974 1975 1976 1977 
Onderwijs 
1978 
geschat 
Kartering en 
landevaluatie 8(1> 12(l+2) 151.2,6 ,7) 12(H6> ,(1+5) 0 
. , < ' 
Excursies 
Student-onder-
zoeken 
1 
2 2 
7 
4 
5 
2 
3 
2 2 
14 
Kartering 1 ( 1 ) io(8ii(1) 2 ( 1 ) 6(l+7) 14 ( 1 ) 12 
Eigen onderzoek 1 2 2 2 4 2 3 
Organisatie 4 3 4 5 4 4 
Beheer, adm. en 
correspond. 1 2i 2 1 3 3 3 
Verlof,buitenl. 
binnen1. 
-
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6 
i 
2 4 
6 
3 4 
Werkz.Wageningen - - 4 - 1 -
Bezoekers en lok 
contacten 
• 
7 7 7 7 4 
( 1 ) 
Karteringen en landevaluatie 
1. Kaartblad 
2. Kust Lake Victoria 
3. Angate Bargaey 
4. Kano Plains (N.I.B.) 
5. South Nyanza Sugar Co. 
6. Homa Hills Agr. School 
7. Rapport Research Station 
8. Physiografische overzichtskartering 
Onderwijstijd 
35 weken 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
Eigen tijd 
26 weken 
2 
10 
Lokale contacten: 5 weken besteed t.b.v. derden. 
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Tabel 8 
Werkzaamheden i n g . H.W. Boxern 
Over de periode okt. 1973 t/m juni 1978 uitgedrukt in weken p. jaar 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Onderwijs: 
Karteringen en landevaluatie 
Excursies 
Student, begeleiding 
Onderzoek : 
Studenten onderzoek 
Opzetten en begeleiding lab.onderzoek 
Eigen onderzoek 
Rapportage 
2 5 4 2 2 4 
1 2 4 2 2 1 
2 5 6 6 4 1 
.- 4 4 2 1 2 
3 10 2 6 5 3 
- 1 2 2 2 2 
1 1 4 5 6 6 
Beheerswerkzaamheden: 
Project organisatie 
Beheer (onderhoud) 
Fin. admin. en correspondentie 
2 4 
3 7 
2 5 
5 
6 
4 
4 
8 
4 
4 3 
8 4 
5 2 
Diversen : 
Verlof buitenl. 
binnenl. 
Werkz. Wageningen 
Bezoekers en 
lokale contacten 
6 
1 
3 
6 
1 
1 
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Tabel 9 
Aantal man/weken besteed aan het Kisii-project, gedurende de project periode 
x) 
door de Vakgroep Bodemkunde en Geologie 
Dagelijks Bestuur (sectie Trop.Bodk.) 
Prof. Bennema: supervisie Wageningen 
bezoeken aan Kisii 
Dr.Ir. T. de Meester: Voorbereiding studenten 
dagelijkse corresp. etc. 
vervanging Wielemaker 
Dr.R. Felix: beheer, corr. etc. 
H. van Reuier (stud.ass.): afwerking rapporten 
Handbibliotheek 9 : Xerox en corresp. 
TAP: centraal laboratorium 
micromorfologie 
werkplaats (timmerwerk) 
tekenkamer in Kenya (0. Jeronimus) 
in Wageningen 
Dr.S. Slager: begeleiding in Kenya 
" " Wageningen 
Dr. L. van der Plas: begeleiding in Kenya 
" " Wageningen 
Prof. de Jong: begeleiding in Kenya 
" " Wageningen 
man/weken 
15 
16 
10 
30 
10 
8 
26 
3 
18 
2 
1 
12 
101 
3 
8 
i+ 
4 
7 
3 
Ir. W.G. Wielemaker 
Ing. H.W. Boxern 
Totaal 270 
266i 
249 
x) deels gebaseerd op schattingen 
785;s 
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Tabel 10 
x) 
Aantal man/weken b e s t e e d aan h e t K i s i i - p r o j e c t door de andere vakgroepen 
man/weken 
Bodenkunde en Bemes t ings lee r 
b e g e l e i d i n g Kenya 14 
30 " Wageningen en publicaties 
voorbereiding publ. en voordrachten 12 
Anderen: begeleiding 10 
laboratorium 4 
Plantensystematiek 
begeleiding Kenya 65 
begeleiding Wageningen 5 
Tr. Plantenteelt: begeleiding Kenya 2 
" Wageningen 2 
Ontwikkelingsecon.: begeleiding Kenya 6 
" Wageningen 1 
Weg em Waterbk. en irr.: begeleiding in Kenya 1 
11
 " Wageningen 1 
x) deels gebaseerd op schattingen. 
1+5 
Tabel 11 
Aantal manweken besteed aan werk voor derden (ontwikkelingshulp) 
door staf en studenten van het Kisii-project in Kenya 
Korte omschrijving' x) Besteding in 
man/weken 
Boxern Wielern, s t uds 
Waardeschatting 
in guldensxx^ 
(zonder transport-
kosten) 
Levering fysiogr. kaart aan VIAK(1; 
kaartblabd Kisii (2) 
bodemkaart (veldwerk) 
bijkaarten 
rapport 
Advies proefveld Tabakcultuur 
Advies Rural Acces Programme(5) 
Kartering en advies NARS(P ef-
stat.) (6) 
Kartering FTC(Farmer Training 
Centre (7) 
Kartering CRF(Coffee Res. 
Farm) (7) 
Kartering en advies Homa Hills 
Agric. School (8) 
Advies 'suikercultuur (9) 
Z.Nyanza 
Kartering en advies ontgin-
ning dambo's Kisii (10) 
Windmolen project (11) 
voor Missi M'bita 
voor irrigatie tabel zie 4 
voor Min.v.L.(Kirindo) 
voor UNIDO 
Levering kaarten en advies 
ILACO (13) 
Levering bodemkaarten voor 
UTA Ibadan (M'bita) 
Karten'ne en advies suiker 
cultuur bij Kisii 
Vochtstudie suiker 
Lakprofielen voor KSSP 
4 25 
2 4 
i 
2 1 1 
(14) i 2 
(15) 1 1 8 
(16) 4 1 4 
(17) be taald aan LH 
3 1 . 2 0 0 , -
7 35 130 
5 
.2 
2 
24 1 
ii 315.360,-
4 1 9 it 23.400,-
- 1 - 3.900,-
1 4 7 H 22.320.-
9 . 7 2 0 , -
3 . 9 6 0 , -
3 . 9 6 0 , -
3 4 . 6 2 0 , -
4 . 8 6 0 , -
1 .950, -
7 . 0 8 0 , -
1 4 . 7 4 0 , -
x) nummer v e r w i j s t naa r B i j l a g e 5 
xx) Gebaseerd op de LH-tar ieven voor t e berekenen kos ten aan de rden , vermeerderd 
met t r o p e n t o e l a g e . De s t u d e n t e n - b i j d r a g e werd berekend à f 1 0 , - pe r mand-dag 
(de LH dagvergoeding) . Hun werke l i j ke b i j d r a g e i s ve le malen meer waard '. 
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Tabel 11 (vervolg) 
Werk voor derden (Ont. Hulp Kenya) 
Besteding in Waardeschatting 
Korte omschrijving man/weken in guldens 
Boxern Wielern. Studs 
niet te kwantifi-Advies fosfaatbemesting(voor NARS) (18) 
Advies beworteling en bemesting ceren 
mais (NARS) (19) 
Advies tarwebouw Planning Div.(20) 1/5 - f 650,-
Detailkartering Kano Plains voor 
Nation Irr. Board (.21) 2 2 28 " 14.880,-
Sem.-gedet.kartering minor irr (22) 
scheme voor Humpheys Consult. niet te kwantificeren 
M'bita windmolens (23) 4 6 " 11.160,-
Aanleg demonstratieveld 
irr. van Roo Second.School (24) 1 - 6 " 3.060,-
Adviesanalyse technieken 
voor dept.Geology and Mines(25) 1 12 " 4.320,-
Bodemk.studie Mora Game Research(26)niet te kwantificeren 
Textuuranalyses voor Kisai Town 
Council (27) 1 " 2.700,-
Advies suikercultuur (28) 1/5 - 1 " 510,-
f 514.350,-
Schatting transportkosten " 85.650,-
Totaal f 600.000,-
Opmerking 
Indien voor de bijdrage van de studenten het tarief wordt berekend van een be-
ginnend technisch ambtenaar (schaal 70) dan komen we op een totaal bedrag van 
ca. f 950.000,-
De kosten van het Kaartblad Kisii zouden dan ca. f 500.000,- geweest zijn, het-
geen overeenkomt met de kosten voor het maken van een kaartblad volgens opgave 
van het Kenya Soil Survey Project. 
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Tabel 12 
Lijst van "Preliminary reports", gepubliceerd of ter perse door 
het Kisii-project 
Titel en auteur 
1. Climate, Physiography and Landuse in South Western Kenya 
by W.G. Wielemaker 
2. Detailed Soil Survey of the Irrigonga Area 
by D. van Mourik 
3. Detailed Soil Survey of the Marongo Area 
by P.N. Boerma et al. 
4. The Influence of Cultivation Practices on Organic Matter 
Content of Deep Soils in the Kisii District 
by H. van Wissen 
5. Semi-Detailed Soil Survey of the Kisii District 
(will be integrated in Mapsheet 130, report) 
6. Rainfall Probability 
(report rejected for publication) 
7. The Effects of Soil Type, Fertilization and the Depth 
of Planting on the Root-Development of Maize in W. Kenya 
by H. Verwey 
8. Erosion in the Kisii West Area 
by G.R. Henneman & J.H. Kauffman 
9. Detailed Soil Survey of the Magombo Area 
by J.H. Scholten 
10. Detailed Soil Survey of the Kirindo Area 
by P. Oostrom 
11. Detailed Soil Survey of the Mbita Area 
by D. Noordam & H.v.d. Ham 
12. Detailed Soil Survey of Mfangano 
by P. Oostrom 
13. Semi-Detailed Soil Survey of the Coastal Area around 
Lake Victoria 
by P. Oostrom, D. Noordam & J.A.M, van Voorst tot Voorst 
(survey not completed, will be ready by September 1978) 
14. Valley and Hill Slopes of the Gucha River 
by G.R. Henneman 
distributed 
distributed 
distributed 
distributed 
distributed 
distributed 
distributed 
distributed 
distributed 
distributed 
distributed 
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16 
17 
18 
19 
20 
15. Land Utilization Types in the Kisii District 
by H. Lanting distributed 
Detailed Soil Survey of the Ranen Area 
by H. van Reuler & J. van Keulen distributed 
Detailed Soil Survey of the Ranen Area 
by R. Breimer distributed 
Detailed Soil Survey of the Nyansiongo Area 
by I. Guiking-Lens 
(in retyping offset, expected distribution September 1978) 
Minor Irrigation along the border of Lake Victoria 
by P.J. Zijlstra et al. 
(correction, expected distribution October 1978) 
The Effect of Potassium Fertilization 
by G.J. van Dijk 
(correction, expected distribution October 1978) 
21. Some Design Information for Medium Sized Windmills 
for Pumping Purposes 
by A. van Aarst 
(correction, expected distribution October 1978) 
Water Availability tested by Uravimetric Methods 
by J. van Keulen 
(not yet received, expected d i s t r i b u t i o n December 1978) 
Ti t l e not determined by A. P l a i s i e r 
24. Water Avai labi l i ty for Maize 
by E. O'Herne 
(not yet received, expected distribution December 1978) 
Cash Crops in the Kisii District 
by K. v.d. Torren 
(cor rec t ion , expected d i s t r i bu t ion September 1978) 
Detailed Soil Survey of the Ntimaru-Angata Baragoy Area 
by E.M. Duijkers and C.H.M. Duijkers- v .d . Linden 
( s t enc i l s ready, waiting for maps, expected d i s t r ibu t ion 
December 1978) 
22 
23 
25 
26 
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27. The Effect of Planting Cuppressus Species on Organic 
Carbon Content and the Carbon Profile 
by D. Noordam 
(the stencils are made, expected distribution September 1978) 
28. Detailed Soil Survey of the Homa Hills Agricultural 
Training School 
by E. 0'Herne distributed 
29. Water Availability for Sugar Cane in South Nyanza 
by H. Kluyfhout distributed 
30. Windmills for Irrigation 
by P. Hassing & W. Laval 
(report not yet received, expected distribution September 1978) 
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Tabel 13 
Overzicht van publicaties m.b.t. het Kisii-project, die in bewerking zijn. 
1) Proefschriften: 
Wielemaker, W.G. (in prep.) Soil and landscape formation in a tropical 
1980 environment, influenced by volcanic ash. 
Van der Eijk, D. (in prep.) Relations between phosphorus fixation and 
1980 fertilizer management on some soils of 
S.W. Kenya 
2) Publicaties in boekvorm: 
Wielemaker, W.G., Boxern, H.W. et al. -1980 (in prep.) 
Soils of the Kisii-Area, including soilmap of sheet 130 scale 
1:100.000 (Kenya Soil Survey and Agricultural University, approx. 
200 pp. ) 
Guiking, F.C.T. and Janssen, B.H. - 1980 (in prep.) 
Soil fertility in the Kisii-Area 
(Agricultural Univ. Wageningen approx. 50 pp.) 
Janssen, B.H. (1977) 
Interim report on soil fertility studies in Kisii and South Nyanza 
Kenya compilation and guidance 
Interne Med. Landbouwscheikunde no.40 
Janssen, B.H. (1978) Voordracht gehouden op het kunstmestcolloquim 
Interne Med. Landbouwscheikunde no. 
Hoofdstuk Soil fertility in het rapport behorende bij het Kisii mapsheet 
Janssen en Guiking 
In prep.: Janssen, B.H. (Nov. 78) Bodemvruchtbaarheidsonderzoek in het 
Kisii gebied. 
Wielemaker, W.G. (Nov. 78) Voordracht Bodemvorming in het Kisii 
gebied van Kenya. 
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Tabel I t 
Financieel overzicht 1973-1978(in guldens) van het Kis i i -pro jec t 
1973 
1. Bureau en tekenbehoeften 2.400 
2. P o r t i , t e l e g r . en vrach- 6.000 
ten 
400 3. 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
Reiskosten project 
Reiskosten deskundigen 
Onderh.duurz.hulpmiddel. 200 
Gereedschap en glaswerk 5.000 
Hulpmiddelen 11.000 
8. Exploitatie vervoermidd. 4.000 
9. Locaal personeel 1.200 
10. Representatie 200 
11. Diverse kosten algemeen 200 
12 . Drukwerk 
13. Techn.app.)>f.1000 
14. Transportmiddelen 
15. Kantoor en rekenmach 
subtotaal 
16. Kosten staf 
17. Kosten studenten 
7.500 
50.000 
1.800 
1974 
500 
3.500 
1.000 
12.000 
200 
2.500 
4.000 
16.000 
5.000 
400 
400 
1.500 
15.000 
1975 
500 
9.500 
3.500 
200 
1.000 
9.000 
18.000 
10.000 
400 
400 
500 
1.500 
1976 
750 
8.000 
4.000 
400 
2.000 
10.000 
20.000 
10.000 
400 
400 
2.000 
3.000 
15.000 
750 
1977 
1.000 
6.000 
4.500 
1.000 
4.000 
16.000 
29.000 
13.000 
400 
1.000 
3.000 
2.000 
15.000 
1.000 
1978 
1.000 
15.000 
4.500 
1.000 
4.500 
17.500 
31.000 
13.000 
600 
1.100 
3.000 
1.000 
89.900 62.000 54.000 76.700 96.900 93.700 
29.100 33.900 61.000 39.000 55.000 60.000 
12.700 38.100 74.000 46.500 48.300 49.400 
Totaal f 131.700 134.000 189.000 162.000 200.200 202.600 
Totaal 5j jaar: f 1.019.500,-
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T a b e l 15 
Materiaal-lijst van het Kisii-project Aankoop 
Omschrijving aantal waarde ( f 1.) opmerkingen 
Veldwerkapparatuur 
handboorapparatuur(divers) 1 400,-
boren 20 1200,-
verlengstangen 15 600,-
schoppen 10 200,-
batsen 15 300,-
houwelen 10 100,-
hakken 10 100,-
zaksteroscopen Leitz 1 50,-
" Case11a 5 250,-
hellingmeters Haga 1 150,- ontvreemd 
" Neccli 1 400,-
" Abney 2 400,-
compassen geol. 1 200,-
veldcompas 4 200,-
zakhoogtemeters Thommen 3 1200,-
zandlinealen 5 100,-
veldwerk portefeuilles 3 60,-
infiltratietest Hooghoudt 1 300,-
volume ringen (sets) 5 600,-
ballon volume apparaat 1 650,-
wortelboor 1 250,-
pH-meters Heilige,papier 4 100,-
generator Honda 1 750,- bruikbaar, 
slechte conditi 
eenheden teller Tally 1 40,-
regensimulator Adams 1 1000,- teruggest.n.Wag. 
neutronensonde Wallingford 1 + 3000,- geleend v.WOTRO 
" -buizen 60 1200,-
" hulpmateriaal 200,-
snijkrachtmeter 400,-
penetrometer 500,- geleend v.Reg. 
Bodemk. 
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Tabel 15 (vervolg) 
Omschrijving aantal 
aankoop 
waarde opmerkingen 
bodemtemperatuursonde 1 + 400,-
geologische hamers 3 300,-
pedologische hamers 
ur 
3 300,-
Totaal Veldwerkapparatui 159.000,-
Laboratorium-apparatuur 
spiegelsteroscopen Topcon 3 2700,-
ii Wild 1 1000,-
stopwatch 2 150,-
geleidbaarheidsmetêr 1 1200,-
ph-meters Electrofact 1 400,- onbruikbaar, 
ter rep. 
" Pye Unican 1 900,-
" Electrodes 2 400,-
koelbox Sivia 1 250,- onbruikbaar 
zuigerburet Methrom 2 400,-
balansen Ohaus 1 140,-
" Sartorius 1 1275,-
" Mettier 1 3100,-
droogstoven Cenco 1 325,- onbruikbaar, 
ter rep. 
" Memmert klein 1 1000,-
" Memmert groot 1 1200,- Van der Eijk 
centrifuge Christ 1 1350,-
water Zerolit 1 800,-
vlamfotometer EE1 1 1200,-
vacuumpomp Cenco 1 325,- onbruikbaar, 
ter rep. 
" Speedivac 2 1 900,-
chlor-O-counter Marius 1 500,-
regenintensiteitsmeter Cassella 1 1300,-
microscoop Leitz 1 6000,-
binoculair Leitz 1 6000,-
glaswerk laboratorium 1000,-
chemicaliën " 1000,-
pF apparatuur vat 35-46 1000,-
" drukcylinder 200,-
" vat 25-3 500,-
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Tabel 15 (vervolg) 
Omschrijving antal 
aankoop 
waarde opmerkingen 
800,-
»i 
1000,-
200,-
1 80,-
1 300,-
30 300,-
1 200,-
1 100,-
2 100,-
1 1000,-
1 1000,-
1 300,-
1 80,-
6 150,-
1 400,-
2 300,-
Laboratorium-apparatuur vervolg 
pF apparatuur zandbak 
" kaolienbak 
i 
" ringen 
roerder Toyo 
herbarium benodigdheden 
slibanalyse apparatuur: 
slibcylinders 
pipet 
vacuümsysteem 
zeven 
trilzeef Haver 
waterbad Horneff 
ventilator 
dessicator 
jerricans gedistileerd water 
sealing machine Audion 
rollen plastic 
Totaal Laboratorium apparatuur 
Kampeerbenodigdheden 
Petromax lampen 
tenten 4-persoons 
" 2-persoons 
jerricans benzine 
" diesel 
" water 
41.825,-
5 400,-
5 4500,-
1 600,-
2 300,-
6 150,-
6 150,-
Totaal Kampeerbenodigdheden 6100,-
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Tabel 15 (vervolg) 
Omschrijving aantal 
aankoop 
waarde opmerkingen 
Bureau- en Tekenbehoeften 
Lichtbak groot 
Lichtbak klein 
tek engereè ds chap linealen,driehoeken 
" rotring sets 
" sjablonen 
planimeter Ott 
vertical sketchmaster (Keuffelds Essen) 
kleine teken hulpmiddelen 
schrijfbenodigdheden 
bureaubehoeften 
curvimeters 
dymotang 
tekenpapier 
" transparant 
" kodatrace 
stencilmachine Gestetner 
" ladenkast 
" bergkast 
bergkast voor overdrukken 
kopiën 
boekenrek 
boeken aangeschaft 
papiersnijmachine Gestetner 
bindmachine G.B.C, 
typemachines Olympia 
ordners 
Totaal Bur. en Tekenbehoeften 
1 1 0 0 , -
1 5 0 , -
8 1 0 0 , -
10 5 0 0 , -
5 1 0 0 , -
1 4 0 0 , -
1 2 0 0 0 , -
2 0 0 , -
5 0 0 , -
5 0 0 , -
2 6 0 , -
1 2 0 0 , -
5 0 , -
5 0 , -
1 0 0 , -
1 9 0 0 , -
1 4 0 0 , -
1 4 0 0 , -
1 0 0 , -
4 0 0 , -
2 0 0 , -
1 0 0 0 , - (mees te b o e k e n van 
Hdb . 9 ) 
3 0 0 , -
1 5 0 0 , -
2 2 0 0 0 , -
50 3 0 0 , -
12.410,-
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Tabel 15 (vervolg) 
Omschrijving aanta l waarde opmerkingen 
Inr icht ing 
bergkast voor luch t fo to ' s 
kaartenkast 
wandsteliage 
bureau 
werktafels 
stoelen 
dekens 
lakens 
overtrekken 
gordijnen 
keukenbenodigdheden 
koelkast 
oven 
gasflessen 
emmers, teilen etc. 
Totaal inrichting 
Vervoersmiddelen/onderhoudsmiddelen 
2 
1 
1 
1 
14 
40 
20 
40 
10 
1 Boormachines Bosch 
onderdelen landrover longbase 
" " shortbase 
" V.W. Combi 
" Toyota Pick-up 
gereedschap au to ' s 
autogeen lasapparatuur + toebehoren 
e l e k t r . " " 
gereedschap div. 
_. Totaal onderdelen en gereedschappen Diversen 
Generator Dynaf 
gasflessen 
brandblusapparaat 
verbandkisten + materiaal 
Totaal diversen 
AlleR bij elkaar (Behalvn de voertuij-.en) 
1 
6 
600,-
900,-
300,-
300,-
700,-
800,-
500,-
300,-
100,-
400,-
400,-
200,-
300,-
200,-
100,-
6100,-
2 7 5 , - onbruikbaar, ter rep 
5 0 0 , -
1 0 0 0 , -
1 0 0 0 , -
3 0 0 , -
2 0 0 0 , -
1 0 0 0 , -
1 5 0 0 , -
5 0 0 , -
8 0 7 5 , -
4 0 0 0 , - ontvreemd 
3 0 0 , -
1 5 0 , -
3 0 0 , -
4 7 5 0 , -
2 3 8 . 2 6 0 , -
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Tabel 16 
Lijst van lokaal personeel in dienst van het Kisii project tussen 
Oktober 197 3 tot december 1978 
Naam Periode Positie Opmerkingen 
1. Mogire Nyabönda 1973-heden voorman au to r e p a r a t i e s 
2 . Samuel Nyarega 197 3-heden c h e f . l a b . 
3 . James Orwaru 1976-heden l a b . 
4 . Henry Oigara 1974-1977 l a b . overgegaan n . 
Town Counci l 
5 . Evans Maeta 1974-heden l ab . . he rba r ium/ve ld 
6. Toe l i Kananga 197 3-heden veldwerker bodemkunde 
7 . Laurence Odek 1975-heden t o l k ( l u a ) enquê tes 
8 . Shaban Hadjimara 1977-heden chauffeur k l e i n e r e p . 
9 . Char les Faniako 1973-heden veldwerker bodemkunde 
10 . John Nyamwaya 197 5-heden t o l k ( K i s i i ) enque te /ve ldkok 
onderzoek 
1 1 . James Nyambane 1974-heden v e l d w e r k e r - K i s i i t o l k 
12 . Pétrone11a Mahori 
0 
1978-heden w e r k s t e r 
1 3 . James Mochohe 1974-heden ask ar i /1uinman 
1«*. Robina Kemunio 1977-heden t y p i s t e 
1 5 . Batsheba Maeta 1977-heden t y p i s t e 
16 . Nyabate Omwange 197 3-heden bediende 
1 7 . Franc i s Andugo 1974-1978 veldwerker i r r i g a t i e 
18 . Char les 1975-heden veldwerker windmolenbouw 
19 . Stackus 1975-heden veldwerker i r r i g a t i e 
2 0 . P e t e r Mohua 1975-heden veldwerker f o s f aa t onderz . 
2 1 . E s t h e r Queen 1975-1978 w e r k s t e r o n t s l a g e n 
2 2 . P a t r i c k Owiti 197 8-heden veldwerker Luo-gebied 
2 3 . John Owiti 1977-heden veldwerker f o s f a a t onderz . 
2 4 . Chrysantus 1977-heden veldwerker f o s f a a t onderz . 
2 5 . Joyce Atieno 1976-1978 t y p i s t e 
2 6 . Stephen Maranga 1976-1978 chauffeur on t s l agen 
2 7 . David Mahori 1976-1978 a s k a r i on t s l agen 
2 8 . Joseph Nyamari 1975-1977 chauf feur on t s l agen 
2 9 . Thomas Ratema 1975-1977 veldwerker on t s l agen 
3 0 . P a t r i c k Mosota 1975-1977 veldwerker 
